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PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE LA OFICINA DE 
PROYECTOS Y SU PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA 
CHEVYPLAN® 
 
1. Introducción 
 
La evolución en materia de gerencia de proyectos ha venido representando 
un reto corporativo para las empresas en las últimas décadas. Por un tiempo, 
“los proyectos eran administrados de forma ad hoc, es decir, para cada 
proyecto era designado un director que tuviera experiencia técnica previa en 
aquel determinado asunto” (Amendola, González & Prieto, 2010, p. 34), lo 
que habría representado una de las bases de las experiencias para el 
desarrollo de las prácticas relacionadas con la administración y gestión de los 
proyectos. Como resultado, diferentes corporaciones e instituciones 
internacionales se dedicaron a innovar en lo que respecta a los procesos de 
administración de los proyectos. 
 
Asociaciones como el Project Management Institute (PMI), la Association for 
Project Management (APM), la International Project Management Association 
(IPMA), la International Organization for Standardization (ISO), la Project 
Management Association of Japan (PMAJ) entre otras, se han dedicado a la 
construcción de estándares de gestión de proyectos, que incluyen 
procedimientos, técnicas, y herramientas que constituyen una guía para 
líderes de proyecto, oficinas de proyectos y en general áreas responsables 
de la gestión de los proyectos en las organizaciones (Reyes, 2015). 
 
La incorporación de procesos y prácticas para la gestión de proyectos implica 
a su vez, procesos de cambio organizacional y a pesar de la resistencia al 
cambio que genera la adopción de mejores prácticas, existen beneficios 
tangibles que motivan a las direcciones de las empresas a implementar un 
área de responsable por la dirección de proyectos que entregue a los 
stakeholder’s de los proyectos, las herramientas y prácticas necesarias así 
como desarrolle las habilidades para responder a los objetivos misionales de 
las compañías usando los proyectos como un medio para esto. Según Garzón 
Castrillón (2014), las bases teóricas sobre gestión organizacional permiten la 
compresión, aplicación y desarrollo de nuevas propuestas para el 
sostenimiento y perduración de nuevos entornos en el mundo de los 
negocios, aplicando y adoptado nuevas filosofías de gestión, dando lugar a 
unos avances específicos en materia de planificación, organización, dirección 
y control. 
 
En este sentido, dicho avance no solamente se trata de adaptar a la empresa 
para cumplir requerimientos coyunturales determinados por el avance de la 
ciencia de la administración, sino que, se trata de consolidar y reformular las 
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nuevas variables, directa o indirectamente relacionadas con aspectos 
misionales de las compañías, con el propósito de forjar los lineamientos base 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, gracias a la gestión y 
efectividad de los proyectos; así como lo asegura Robis (2014), las 
organizaciones hoy se enfrentan a mercados más competitivos, con clientes 
más exigentes y conocedores, que las llevan con frecuencia a cambiar sus 
procedimientos. Esto se convierte, a su vez, en un fundamento que 
complementa la necesidad de incorporar el concepto de éxito en el desarrollo 
de la estrategia corporativa de las empresas, el cual puede determinarse por 
medio de la gestión efectiva de los proyectos. 
 
En el contexto de la compañía objeto de este trabajo, se han identificado 
dificultades en la aplicación de los conceptos relacionados con la gerencia de 
proyectos. De acuerdo con el Sr. Pulido, esta situación se evidencia con la 
implementación de proyectos que no han generado los resultados esperados, 
obligando a reformular el alcance de estos. El área de procesos y la dirección 
de planeación financiera han implementado procesos informales para formular 
y ejecutar los proyectos, sirviendo como base para replicar en las demás 
áreas de la compañía. Sin embargo, al no contar con la aprobación formal de 
la presidencia y las áreas encargadas, no se ha logrado estandarizar la 
gestión de los proyectos ni generar metodologías propias para mejorar el nivel 
de efectividad de los proyectos que adelanta la compañía (C. Pulido, 
comunicación personal, mayo 31 de 2018). 
 
Por tanto, el propósito de este trabajo es diseñar una Oficina de Proyectos de 
ChevyPlan S.A. que centralice y sea responsable por la gestión del portafolio 
de proyectos de la organización y proponer un plan de implementación acorde 
a la compañía. Se espera que la oficina de proyectos permita a ChevyPlan 
elevar la efectividad y el éxito de los proyectos que hoy no han logrado ser 
contundentes a la hora de su ejecución, evidenciando retrasos y 
suspensiones, lo que no apoya la necesidad de mejorar y alcanzar los 
objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la compañía. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
El entendimiento de la importancia en materia de administración y gestión 
efectiva de proyectos supone la incorporación de su concepto a la estrategia 
de las organizaciones. La gestión de proyectos permite a la dirección de la 
empresa trabajar con todas las personas en la adaptación de los constantes 
cambios alineándolas al cumplimiento de los objetivos, en la búsqueda de su 
desarrollo y crecimiento (Robis, 2014, p. 3). En la última encuesta global 
realizada por el PMI a 4455 profesionales de gerencia de proyectos, 447 
ejecutivos senior y 800 directores de oficina de proyectos titulada Pulse of 
Profession (PMI, 2018), se evidenció que solo el 58% de las organizaciones 
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comprendía totalmente el valor de la gestión de los proyectos y en aquellas 
en donde se subvaloraba su aporte, generalmente el 50% o más de los 
proyectos fracasaba. 
 
Adicionalmente este mismo informe indica que el 52% de los proyectos 
terminados en los últimos doce meses sufrieron cambios en el alcance del 
proyecto, generados por ajustes a las prioridades de la organización, 
modificaciones en los objetivos de los proyectos y errores en la definición de 
requerimientos: La expansión descontrolada de un producto o del alcance del 
proyecto causa la pérdida de dinero, disminuye la satisfacción o atrasa la 
materialización de los beneficios del proyecto (PMI, 2018). 
 
Se ha identificado en el contexto actual de la compañía ChevyPlan, que la 
gestión de los proyectos tiene una oportunidad de mejora. La compañía en el 
año 2010, según informe interno (2015), pretendió abordar un proyecto de 
implementación ERP Epicor, después de haber fracasado en la 
implementación de un sistema regional (Aquarios), liderado por GM 
Colmotores para unificar los sistemas de información (Operacional, Comercial 
y Financiara) de las compañías de autofinanciamiento comercial de Chevrolet 
en América Latina. Después de cuatro años de implementación y un costo 
aproximado de inversión USD 2.000.000, este proyecto se abortó por 
numerosas razones relacionadas con la gestión de proyectos de la compañía, 
sumados a los mínimos requeridos por GM Colmotores, donde se instaba a 
adquirir un software internacional (C. Pulido, comunicación personal, mayo 31 
de 2018). 
 
Después de la situación mencionada, se creó en marzo 20 de 2015 un Comité 
de Proyectos para velar por la gestión de los proyectos de la Compañía. El 
comité se conformó por un representante de la vicepresidencia, el subgerente 
de operaciones, el director de Fidelización, el director de planeación 
financiera, el subgerente de Tecnología, la directora de Procesos y el auditor 
Interno. Este equipo recomendó cambiar los sistemas de información 
correspondientes al Enterprise Resource Planning (ERP) y el Gestor 
Documental, implementar el Costumer Relationship Management (CRM), las 
aplicaciones para dispositivos móviles, el software de oficina Office 365 y 
migrar el sistema Core a una nueva versión SICO Visual Cobol según informe 
interno (ChevyPlan,2014). 
 
El Comité de Proyectos toma decisiones con respecto a los proyectos y se 
encarga de hacer un seguimiento periódico a los mismos. Sin embargo, no 
es su responsabilidad la estandarización de procesos, prácticas y 
terminología de gestión de proyectos, tampoco lleva a cabo labores de 
entrenamiento a líderes e integrantes de equipo, definición de 
responsabilidades y políticas de gestión de proyectos o identificación de la 
infraestructura requerida para hacer la gestión de estos. Con base en el 
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diagnóstico realizado en el presente trabajo, se pudo concluir que la 
informalidad en la gestión de los proyectos y la inexistencia de una 
centralizada gestión del portafolio de proyectos no ha permitido mejorar la 
efectividad de los proyectos. 
 
El Comité de Proyectos y la Dirección de Procesos se encargan de brindar 
apoyo a los líderes para la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de 
estos. Sin embargo, la Dirección de Procesos no tiene una estructura 
funcional definida con roles y responsabilidades para la gestión de los 
proyectos. Además, sus prácticas para la administración de los proyectos no 
cuentan con procesos formales, metodologías definidas y personal a cargo. 
Esta situación ha impactado los resultados de los proyectos que se han 
definido en los últimos años para soportar la estrategia organizacional. 
 
2.1 Preguntas de investigación 
 
El presente trabajo responde a las siguientes preguntas de investigación: 
 
1.  ¿Cómo se debe estructurar formalmente la gestión de proyectos en 
ChevyPlan para centralizar su administración? 
 
2. ¿Cómo se puede implementar la oficina de proyectos en ChevyPlan? 
 
2.1.1 Objetivo general 
 
Diseñar la estructura de una Oficina de proyectos para ChevyPlan S.A. y 
proponer el plan de su implementación. 
 
2.1.2 Objetivos específicos 
 
Los siguientes son los objetivos específicos del trabajo de investigación: 
 Hacer un diagnóstico del estado actual de la gestión de los proyectos 
teniendo en cuenta la efectividad de las prácticas de gestión, la 
administración del portafolio y la cultura organizacional asociada a estos 
en la empresa ChevyPlan S.A. 
 Definir la estructura de la oficina de proyectos que más se ajuste a las 
necesidades de ChevyPlan S.A. 
 Realizar la planeación para la implementación de la oficina de proyectos 
que se propone. 
 
2.2 Supuestos de investigación 
 
 La aplicación de la herramienta para la valoración de la gestión de 
proyectos permitirá realizar un diagnóstico que ayude identificar las 
11  
falencias y los actores que influyen en la falta de apoyo a la gerencia de 
proyectos. 
 El diagnóstico de la gestión de proyectos en la empresa ChevyPlan, 
logrará identificar las brechas que no permiten alcanzar un estándar 
adecuado para el cumplimiento de la gestión de los proyectos. 
 A partir del conocimiento de las variables influyentes en la problemática, 
se podrá diseñar una propuesta para la Oficina de Proyectos que se alinee 
a la estrategia de la empresa ChevyPlan. 
 
2.3 Alcance y limitaciones 
 
El presente proyecto realizará un diagnóstico sobre la gestión de proyectos 
en ChevyPlan S.A. donde se evaluará la efectividad de las prácticas de 
gestión, la administración del portafolio y la cultura organizacional asociada a 
los proyectos. A partir de este insumo, se construirá una propuesta de diseño 
para la implementación de una Oficina de Proyectos considerando los puntos 
que se identifiquen en el diagnóstico. Sin embargo, la implementación 
dependerá exclusivamente de Chevyplan y está fuera del alcance del 
proyecto. 
 
Además de la elaboración de un diagnóstico, este se complementará con la 
identificación de los puntos críticos en materia de gestión y administración de 
proyectos y aquellas fortalezas con las que cuente la organización para la 
caracterización de la forma más apropiada en que ChevyPlan S.A. debe dar 
manejo a sus proyectos. También, se considerarán los roles estratégicos de 
las personas y/o grupos interesados en la gestión de proyectos dentro del 
marco del éxito y efectividad de estos en la compañía. 
 
El proyecto cuenta con limitaciones dependientes de variables exógenas al 
mismo, es decir, variables que no están incluidas en el proyecto, tales como la 
disponibilidad de tiempo del personal de ChevyPlan involucrados dentro del 
proceso de estudio para estructuración de la propuesta de diseño de la 
Oficina de Proyectos. 
 
2.4 Justificación 
 
El presente proyecto para el diseño de una oficina de proyectos y su 
correspondiente plan de implementación da respuesta a varias necesidades 
identificadas en la organización. Una de ellas, tiene que ver con la falta de 
formalización de prácticas de gestión de proyectos, teniendo en cuenta que 
la Dirección de Procesos de ChevyPlan tiene como función principal la 
definición, ajuste y mejoramiento continuo de todos los procesos misionales 
y de soporte de la organización y no es su función como área la 
estandarización y adopción de prácticas de gestión de proyectos ni dar 
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directrices con respecto a las gobernabilidad de los proyectos, de la cual, los 
procesos son solo una parte. 
 
Otra necesidad identificada es la de desarrollar las competencias para la 
gestión de los proyectos en las personas que asumen roles de líderes de 
proyecto e integrantes de equipo. En la actualidad, esta responsabilidad no 
es asumida por ninguna área dentro de la organización. 
 
3. Marco Teórico 
 
Se han estudiado y determinado un conjunto de estándares de gerencia de 
proyectos a nivel internacional que incluyen el Project Management Body of 
Knowledge PMBOK, del Project Management Institute (PMI), Competence 
Baseline del International Project Management Association (IPMA) o PRINCE 
2 de la Office of Government Commerce (OGC). El presente trabajo se enfoca 
en los lineamientos del PMI, asociación americana que recopila un conjunto 
de estándares con reconocimiento en el país. 
 
Las razones principales para aplicar los estándares del PMI se encuentran en 
el proceso riguroso de actualización llevado a cabo por comités voluntarios 
conformados por público en general que aseguran que dichos estándares 
reflejan continuamente y exactamente la evolución de la profesión según 
menciona PMI (2017). Así mismo, la aceptación de los estándares del 
PMBOK del PMI en América Latina es alta. En la tabla 1 se puede evidenciar 
que la aceptación del PMI está soportada por los más de 760.000 
profesionales certificados a nivel global y en Colombia cuenta con más de 
4.680 para el mes septiembre del año 2016 según cifras publicadas por el 
PMI (2018). 
 
Tabla 1. Datos estadísticos de la cobertura del Project Management a nivel 
mundial. 
 
PMI Fact File 
6`185,433 copias de la guía PMBOK ahora 
en circulación. 
 
 
 
Miembros totales 554,660 
en 208 países y territorios. 
CREDENCIAL / CERTIFICACIONES 
Total de titulares activos de: 
CAMP®: Asociado Certificado 
en Gestión de Proyectos. 
36,860 
PMP®: Profesional de Gestión 
de Proyectos. 
889,950 
PfMP®: Profesional en Gestión 
de Portafolio. 
625 
El PMI tiene 296 capítulos 
autorizados y 10 capítulos 
PgMP®: Profesional en 
Gestión de Programas. 
2,517 
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PMI Fact File 
6`185,433 copias de la guía PMBOK ahora 
en circulación. 
potenciales. PMI-RMP®: PMI Profesional 
en Gestión del Riesgo. 
5,011 
PMI-SP®: PMI Profesional de 
Programación. 
1,900 
PMI-PBA: PMI Profesional en 
Análisis de Negocios 
3,044 
PMI-ACP: PMI Profesional en 
prácticas ágiles 
24,728 
Fuente: Elaboración a partir del PMI (2018, p. 4). 
 
3.1 Definición de proyecto 
 
La definición de proyecto proporcionada por el Project Management Institute 
dice: 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos (PMI, 2017). 
 
Igualmente, la sexta edición de la Guía del PMBOK (2017) menciona que el 
final de un proyecto puede darse una vez se alcanza el objetivo o cuando es 
inalcanzable y en el momento en el que la necesidad por la cual surgió la 
iniciativa de proyecto haya desaparecido. 
 
Así mismo, esta primera definición que entrega la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos -PMBOK (PMI, 2017), el propósito de los 
proyectos es generar un producto, un servicio, proporcionar el mejoramiento 
de líneas de negocio y/o un resultado tangible. Es entonces donde cobra 
importancia lo que menciona Sáenz (2012) acerca de mantener la relación 
que deben tener las propuestas de proyectos y su efectividad para el logro de 
los objetivos de la compañía para la toma de decisiones, el liderazgo y las 
habilidades en los proyectos. Para dicho aparte, la Guía del PMBOK (PMI, 
2017), menciona que la relación entre portafolios, programas y proyectos es 
tal que un portafolio se refiere a un conjunto de proyectos, programas, 
subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo 
para alcanzar determinados objetivos estratégicos. 
 
3.2 Portafolio de proyectos 
 
Un portafolio es una agrupación de proyectos, programas, subconjuntos de 
portafolio y operaciones gestionados como un grupo con objeto de alcanzar 
los objetivos estratégicos. Sin embargo, dichos proyectos o programas no son 
interdependientes ni están relacionado directamente entre sí (PMI, 2017). 
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Así mismo, tal como los proyectos se organizan y se agrupan según sus 
objetivos, también existe un vínculo entre las estrategias y prioridades de una 
compañía. En este sentido, la planificación de la organización ejerce un 
impacto en los proyectos a través del establecimiento de prioridades entre los 
mismos teniendo en cuenta los riesgos, el financiamiento y otras 
consideraciones relativas al plan estratégico de la organización (PMI, 2017). 
 
3.3 Gestión de proyectos 
 
La gestión de proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de estos para cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos (PMI, 2017). En este sentido, se entiende y 
se considera para este trabajo que la gestión de proyectos, teniendo en 
cuenta el vínculo entre las estrategias y prioridades de las empresas, 
considera que la forma de administrar los proyectos en una compañía se debe 
enmarcar dentro de la concepción de portafolios, programas y proyectos 
como herramientas principales para alcanzar la alineación estratégica de la 
organización. De acuerdo con lo anterior, el plan estratégico de una 
organización se convierte en el principal elemento base para tomar las 
decisiones respecto a las inversiones en el mercado. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta para la gestión de proyectos son 
aquellos procesos de gestión que se agrupan en el ciclo de vida del proyecto 
y el cual está constituido por: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y 
control, y cierre, los cuales se definen de la siguiente manera en la Tabla 2: 
 
Tabla 2. Grupos de procesos del PMI (PMI, 2017). 
 
Guía del PMBOK - Grupos de Procesos 
Inicio Planeación Ejecución Monitoreo y Control Cierre 
Procesos para Procesos para Procesos Procesos para Procesos para 
definir un determinar el para seguir, revisar y finalizar todas 
nuevo proyecto alcance del completar el regular el progreso las actividades a 
o una nueva proyecto, afinar trabajo y el desempeño del través de todos 
fase de un los objetivos y definido en el proyecto; identificar los grupos de 
proyecto definir el curso de plan de las áreas en las que procesos para 
existente, acción requerido dirección del el plan requiere cerrar 
obteniendo para alcanzar los proyecto para cambios; e inicia los formalmente el 
autorización objetivos por los satisfacer las cambios proyecto o fase 
para su que el proyecto especificacio correspondientes  
comienzo fue emprendido nes del   
  proyecto   
Fuente: Elaboración a partir de la Guía del PMBOK ® (PMI, 2017). 
 
Por otra parte, la gestión de los proyectos tiene asociada una serie de valores 
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que aporta cuando es implementada en las organizaciones. De acuerdo con 
la investigación realizada por Thomas y Mullaly (2008) titulada “Researching 
the value of Project Management”, la gestión de proyectos mejora la 
consistencia en los procesos y en el reporte de métricas en la organización, 
promueve el trabajo en equipo incrementando la moral de sus integrantes, 
facilita una mayor comunicación y colaboración entre unidades de negocio, 
permite la creación de una visión más holística e integrada de los proyectos 
y su función de soporte a la estrategia, optimizando los resultados en la toma 
de decisiones. 
 
3.4 Oficina de Proyectos 
 
La Oficina de Proyectos está definida como una estructura organizacional que 
estandariza los procesos de gobernabilidad relacionados con el proyecto y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas 
(PMI, 2017). De igual modo, se definen las responsabilidades específicas de 
la oficina de proyectos las cuales permitirán orientar las tareas que deberá 
realizar sin perjuicio de su aporte al desarrollo del objetivo de estos, es decir, 
que las funciones de la oficina de proyectos se enfocarán, según la necesidad 
de la compañía en brindar apoyo a los directores de proyectos. 
 
La Oficina de Proyectos tiene una función fundamental que es la de prestar 
apoyo a los directores de proyectos (PMI, 2017). Sin embargo, pueden 
incluirse las siguientes específicamente: 
 
 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos 
dirigidos por la Oficina de Proyectos. 
 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y 
estándares para la dirección de proyectos. 
 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, 
procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante 
auditorías de proyectos. 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida de los proyectos (activos de los 
procesos de la organización). 
 Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
Adicionalmente, Hill (2004) menciona las 20 funciones asociadas a una 
Oficina de Proyectos madura (Tabla 3). Sin embargo, también se refiere a 
que, cuando la oficina de proyectos está pisando terreno nuevo dentro de la 
organización; los adelantos de la capacidad funcional pueden ser inicialmente 
lentos a medida que las unidades de negocio acceden a la presencia de la 
Oficina de Proyectos. En este sentido, cuando esta construcción se encuentra 
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en la transición de las funciones de las diferentes áreas hacia la Oficina de 
Proyectos, esta debe demostrar su completo alineamiento dentro de la 
organización relevante y su profesionalismo en la práctica de la gestión del 
proyecto. Esto a menudo requiere que la Oficina de Proyectos sea proactiva 
en la planificación de su funcionalidad (Hill, 2004, p. 45). 
 
Tabla 3. Funciones de la oficina de gestión de proyectos. 
 
Las veinte funciones de la oficina de proyectos. 
Prácticas de gestión 
1. Metodología para la gestión de proyectos. 
2. Herramientas para la gestión de proyectos. 
3. Estándares y métricas. 
4. Gestión del conocimiento de proyectos. 
Infraestructura para la administración 
5. Gobernanza. 
6. Evaluación. 
7. Organización y estructura. 
8. Instalaciones y equipos de apoyo. 
Integración de recursos 
9. Administración de recursos. 
10. Entrenamiento y educación. 
11. Desarrollo de carrera. 
12. Desarrollo de equipo. 
Soporte técnico 
13. Tutoría. 
14. Apoyo de planificación. 
15. Proyecto de auditoria 
16. Proyecto de recuperación. 
Alineación del negocio 
17. Gestión del portafolio de proyectos. 
18. Relación con el cliente. 
19. Relación vendedor / contratista. 
20. Rendimiento del negocio. 
Fuente: Elaboración a partir de Gerard M, Hill, (2006, p. 44). 
 
Los tipos de Oficina de Proyectos según la Guía del PMBOK ® (PMI, 2017) 
son: 
 
De apoyo: Las Oficina de Proyectos de apoyo desempeñan un rol consultivo 
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para los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, 
acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo 
de Oficina de Proyectos sirve como un repositorio de proyectos. Esta ejerce 
un grado de control reducido. 
 
De control: Las Oficina de Proyectos de control, proporcionan soporte y 
exigen cumplimiento por diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar 
la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos a través de 
plantillas, formularios y herramientas específicas, o conformidad en términos 
de gobierno. Esta Oficina de Proyectos ejerce un grado de control moderado. 
 
Directiva: Las Oficina de Proyectos directivas ejercen el control de los 
proyectos asumiendo la propia dirección de los mismos. Estas Oficina de 
Proyectos ejercen un grado de control elevado. 
 
Otros autores como Morgan Franklin, Gartner Group y Kent Crawford, han 
propuesto otros tipos de oficinas de proyectos, que se presentan en la Tabla 
4. 
 
Tabla 4. Tipos de Oficina de Proyectos. 
 
Modelo Morgan Franklin 
Táctica 
Se concentra principalmente en 
áreas administrativas y 
monitoreo 
Operacional 
Provee soporte a la gerencia 
de proyectos individuales. 
Estratégica 
Facilita la planeación de la 
estrategia y la ejecución 
de la transformación. 
Modelo Gartner Group 
Modelo ligero o Repositorio 
de proyectos 
Las responsabilidades están 
limitadas a recopilar y 
salvaguardar la información de 
métodos y estándares. 
Modelo Coach 
La Oficina de Proyectos 
coordina la comunicación, el 
monitoreo y soporta 
activamente los proyectos y 
los equipos mediante 
servicios de consultoría o 
entrenamiento. 
Modelo organizacional 
La oficina de proyectos 
tiene la responsabilidad a 
nivel organizacional de 
todos los proyectos, su 
gobierno y en muchos 
casos  puede gerenciar 
proyectos directamente. 
Modelo Kent Crawford 
Control de Proyectos 
Este tipo de Oficina  de 
Proyectos define los procesos 
básicos  que posteriormente 
serán  aplicados  en los 
proyectos de la organización. 
Unidad de Negocios 
Amplía  el  ámbito de 
aplicación de los procesos a 
otras divisiones,  provee 
aumento en la eficiencia 
mediante  la   gestión de 
recursos 
Estratégica 
Aplica procesos, gestión 
de recursos, priorización y 
sistemas de pensamiento 
a lo largo de toda la 
organización. 
Fuente: Elaboración a partir de Amaya (2013, pp. 31-33). 
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Así mismo, Hill, (2004), menciona que “el modelo Competency Continuum 
proporciona un vehículo que define una serie de etapas de la Oficina de 
Proyectos que pueden ser examinadas para aplicarlas en una organización” 
(p. 24). Es importante considerar este modelo debido a que la elaboración de 
un diseño para una Oficina de Proyectos en una organización que no cuenta 
con una estructura formal para la gestión de proyectos no debe generarse de 
manera impositiva, en el sentido en que, el fortuito cambio, la Oficina de 
Proyectos tenga presencia dentro de una estructura organizacional sin que 
las partes interesadas conozcan los objetivos y los beneficios que trae 
consigo la implementación de esta. De acuerdo a lo anterior, Gerard Hill 
(2004) expone las cinco etapas del modelo Competency Continuum (Tabla 
5), las cuales representan una competencia progresiva y el avance de la 
funcionalidad de la Oficina de Proyectos según las necesidades que se 
quieran satisfacer en el entorno de gestión de proyectos y los objetivos del 
negocio. 
 
Tabla 5. Etapas de maduración de la Oficina de Proyectos 
 
Fuente: Elaboración a partir de Hill (2004, p. 45). 
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3.5 Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos. 
 
3.5.1 Definición de cultura 
 
E. B. Taylor (1871, citado por Gómez, 2007, p. 3) plantea que la cultura, en 
sentido etnográfico, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una 
sociedad. 
 
Por otro lado, la Revista de Clases historia número 343, se refiere al concepto 
de cultura como “aquello intangible que define un grupo, usualmente extraño 
y diferente 
– el “nosotros” y el “otro” – para las masas de los espectadores, oyentes y 
demás categorías que se quiera encontrar” (Barrera, 2013, p. 2). 
 
De acuerdo con los autores, el entendimiento del concepto de cultura, a partir 
de las definiciones anteriores, son todas aquellas acciones prolongadas en el 
tiempo que den a conocer o entender el comportamiento de un grupo social 
específico el cual se encuentra motivado por unos valores y una razón común 
para el desarrollo y bienestar de esta. 
 
3.5.2 Cultura organizacional 
 
El concepto de cultura visto en un contexto empresarial tiene que ver con el 
proceso de socialización que se da dentro de una empresa, a través de una 
objetivación social (Rodríguez, 2004, p. 1). Así mismo, Rodríguez (2004) 
afirma que “no existe organización sin una cultura inherente, que la 
identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo sus 
percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella”. 
 
Una segunda definición de cultura organizacional corresponde a Match 
(1993) citado por Ariza (2017, p. 2) el cual menciona que la cultura 
organizacional se entiende como un constructo teórico, considerando también 
a Quinn & Rorhbaug (1983) citado por Ariza (2017, p. 2) el cual expone que 
la cultura resulta de la abstracción de alto nivel, que se ha realizado a partir 
de características, que son directamente observables y medibles en la 
organización. 
 
En este sentido, la cultura se entiende como el constructo que se forma a 
partir de los conocimientos adquiridos por la experiencia de desarrollar 
actividades específicas y de acuerdo con Ouchi y Wilkings (1985), citado por 
Ariza (2017, p. 3) desde el punto de vista de la psicología, una de las 
tendencias relacionada con ese tema es aquella que identifica la cultura desde 
el aprendizaje social, como un patrón de supuestos básicos sobre los que 
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constituyen creencias, valores y normas. 
 
3.5.3 Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos 
 
Considerando los anteriores conceptos, existen autores que se encargan de 
definir la cultura organizacional en un contexto empresarial relacionado con el 
desarrollo y administración de los proyectos y en este sentido, el Project 
Management Institute, define la cultura como el estilo y la estructura de una 
organización que influye en la forma en que se llevan a cabo sus proyectos 
(PMI, 2017). Así mismo, Schein, (1983); Ravasi & Schultz, (2006), citado por 
Ariza (2017), relacionan que la estrategia, al igual que la cultura, delimita el 
pensamiento y comportamiento de los individuos en una organización. 
 
La Cultura Organizacional en el Ámbito de los Proyectos “es un marco de 
valores, normas y creencias colectivas compartido por los stakeholders, que 
se va a manifestar en actitudes y comportamientos explícitos de estos en el 
desarrollo de los proyectos de una organización, influenciando la efectividad 
de su gestión” (Ariza, 2017, p. 2). 
 
Por otro lado, la interacción relacional entre los stakeholders es uno de los 
temas importantes a tratar en la construcción de concepto de cultura dentro 
del ambiente de las organizaciones. En este sentido, Kendra (2004) citado por 
Ariza (2017, p. 88), el conjunto de rasgos compartidos por las personas que 
participan en los proyectos conforma una subcultura y, así mismo, Schein 
(1996) “afirma que estas subculturas se crean a partir de las experiencias 
compartidas por las personas que forman una comunidad ocupacional” 
(Schein, 1996, Cooke & Rousseau, 1988, p. 88). Esto quiere decir que la 
cultura en el ámbito corporativo y en el ámbito de los proyectos se establece 
a partir de la interacción de los diferentes actores que intervienen en ello, es 
decir, que la cultura organizacional puede variar dependiendo de las 
costumbres y acciones de quienes participan en durante el ciclo de vida de 
un proyecto. 
 
3.6 Efectividad de la gestión de los proyectos 
 
De acuerdo con Ariza (2017), la efectividad de la gestión de los proyectos es 
definida como “la satisfacción de los stakeholders con los resultados 
generados por su gestión” (p. 79). 
 
Así mismo, a partir de la investigación doctoral sobre la efectividad en la 
gestión de los proyectos, se creó un constructo para medir la efectividad de 
la gestión de los proyectos constituido por once indicadores de gestión 
agrupados en tres dimensiones nombradas como: “(1) cumplimiento de 
expectativas, (2) satisfacción del equipo de proyecto y (3) logro de 
compromisos” (Ariza, 2017, p. 83). El constructo fue validado 
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estadísticamente según Ariza (2017) con una muestra de 211 profesionales 
de TI en Colombia entre líderes de proyecto, integrantes de equipo y 
stakeholders en general. Los once indicadores de este constructo quedaron 
distribuidos como se presenta en la tabla 6” (Ariza, 2017, p. 83). 
 
Tabla 6. Constructo de efectividad de la gestión de los proyectos. 
 
Fuente. Elaboración a partir de Ariza (2017, p. 14). 
 
Según el estudio investigativo sobre la efectividad de la gestión de los 
proyectos, esta se encuentra relacionada con las tres (3) perspectivas que se 
exponen en la anterior tabla junto con once (11) variables claves para medir 
la efectividad así: 
 
- Para el logro del cumplimiento de las expectativas se consideraron las 
siguientes variables según Ariza (2017): cumplimiento de alcance, 
cumplimiento con la calidad, cumplimiento de requerimientos, 
satisfacción de usuarios y clientes, sostenibilidad relación con 
contratistas y proveedores y aporte de los proyectos a la estrategia. 
 
- Para el logro de la satisfacción del equipo de proyecto se consideraron 
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las siguientes dos (2) variables: Satisfacción de los integrantes del 
equipo y permanencia del equipo. Para el logro de compromisos se 
consideraron las siguientes tres (3) variables: cumplimiento del 
presupuesto, cumplimiento del cronograma y adecuación de las 
respuestas dadas a los riesgos (Ariza, 2017, p 78). 
 
Los resultados obtenidos en la investigación resaltan que la medición de la 
percepción de los profesionales de TI con respecto a la efectividad de la 
gestión de los proyectos mostró que los dos indicadores mejor calificados en 
una escala de 1 a 5, fueron el aporte de los proyectos a la estrategia (4.04) y 
el cumplimiento con la calidad (3.94). Los indicadores con menor calificación 
fueron el cumplimiento con el alcance del proyecto (3.43) y la respuesta dada 
a los riesgos (3.14) (Ariza, 2017, p. 14). (Figura 1). 
 
Figura 1. Valoración de la efectividad de la gestión de los proyectos de 
profesionales de TI en Colombia. 
Fuente. Elaboración a partir de Ariza (2017, p. 14). 
 
Por otro lado, Harold Kerzner (2001), autor del libro Strategic Planning For 
Project Management, construyó el modelo de madurez para gestión de 
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proyectos Project Management Maturity Model (PMMM) en el cual sostiene 
que “muchas organizaciones buscan obtener una madurez y excelencia en la 
gestión de los proyectos, pero no todas ejecutan una planeación estratégica 
y esto hace que las empresas tarden largos periodos de tiempo en alcanzar 
los resultados deseados” (Gil, Ojeda y Rodríguez, 2016, p. 60). 
 
El PMMM es un modelo que identifica las fases universales que una 
organización lleva a través de la maduración y evaluación de la gerencia de 
un proyecto. “Harold Kerzner (2001) afirma que este modelo permite 
identificar cuáles pasos se deben tomar, qué acciones, qué hechos deben 
alcanzarse y la secuencia a realizar para obtener resultados significativos y 
medibles. (Barrios Méndez, 2001, p. 31). 
 
De acuerdo con Harold Kerzner (2001), “el Project Management Maturity 
Model permite ubicar debilidades y fortalezas y capacidades a desarrollar 
para que sus proyectos sean más exitosos identificando los resultados 
esperados” (Barrios Méndez, 2001, p. 29). En el proceso para alcanzar la 
madurez en proyectos, según explica Harold Kerzner (2001) se consideran 
instrumentos de evaluación de la gestión de los proyectos, teniendo en cuenta 
cinco (5) niveles los cuales incorporan procesos de definición de conceptos, 
procesos de control, conocimiento y mejoramiento. 
 
Finalmente, el modelo de madurez de Kerzner (2001) dice que el mayor 
beneficio que generan estos instrumentos de evaluación es la capacidad de 
ser adaptados y personalizados según las necesidades y objetivos de cada 
organización. Esto permite contar con un proceso flexible, es decir, que, a 
partir de un modelo definido, se puede crear un submodelo adaptado para el 
mejoramiento y el alcance de la madurez en la gestión de proyectos de un 
área especializada en una compañía. 
 
4. Marco contextual 
 
4.1 Sector económico al cual pertenece la organización. 
 
ChevyPlan S.A. es una empresa de General Motors Colmotores y su red de 
concesionarios Chevrolet en todo el país, “líder del sistema de 
Autofinanciamiento Comercial de vehículos en Colombia, vigilada por la 
Superintendencia de Sociedades. Con este novedoso sistema, más de 100 
mil colombianos han hecho realidad el sueño de adquirir un Chevrolet. sin 
cuota inicial, sin intereses de financiación, amplios plazos y con cuotas 
mensuales más bajas que las de un crédito tradicional (ChevyPlan S.A., 2016, 
párr. 8). 
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La administración de los planes provenientes del aporte periódico de sumas 
de dinero destinadas a la formación de fondos que integran un grupo de 
personas con el fin de autofinanciar la adquisición de bienes o servicios, 
mediante un fondo común, será exclusiva de la SAPAC (Sociedad 
Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial) “la cual tiene la 
tarea del mantenimiento y custodia de los datos personales e información de 
los titulares de las cuentas y, así mismo, garantizar la correcta prestación del 
servicio a los usuarios de ChevyPlan S.A.”. (Circular Externa, 2016, p. 5). 
El objeto social principal y exclusivo para la SAPAC será la administración de 
los planes, provenientes del aporte periódico de sumas de dinero destinadas 
a la formación de fondos que conforman un grupo de personas con el fin de 
autofinanciar la adquisición de bienes o servicios autorizados por la Ley, 
mediante un fondo común. 
 
“Participación Accionaria: 59.75 % Concesionarios CHEVROLET y 40.25% 
GM COLMOTORES”. (ChevyPlan S.A., 2016, párr. 2) 
 
4.2 Misión 
 
“Somos la Compañía Chevrolet del sector de Autofinanciamiento Comercial, 
orientada a la colocación y administración de planes para la adquisición de 
vehículos Chevrolet a un bajo costo financiero, a través de procesos 
enfocados a la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento de nuestra 
gente y la rentabilidad de los accionistas, garantizando posicionamiento de la 
marca”. (ChevyPlan S.A., 2016. Párr. 2). 
 
4.3 Visión 
 
“Consolidar nuestro liderazgo absoluto en el sector de Autofinanciamiento 
Comercial para la adquisición de vehículos en Colombia e incursionar en 
otros mercados, con un portafolio amplio y flexible de productos, procesos 
efectivos y un equipo humano enfocado en la satisfacción de las necesidades 
de nuestros clientes, alcanzando al 2018 una participación en las entregas de 
GM superior al 15%”. (ChevyPlan S.A., 2016, párr. 3). 
 
4.4. Años en el mercado 
 
“La empresa ChevyPlan S.A. cuenta con 22 años de experiencia en el 
mercado nacional, consolidándose como el primer canal de distribución de 
General Motors, al representar en promedio el 19% de ventas de la marca”. 
(ChevyPlan S.A., 2016, párr. 1). 
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4.5 Estructura organizacional de ChevyPlan 
 
 
Figura 2. Estructura organizacional de ChevyPlan S.A. 
Fuente: ChevyPlan S.A., (2016) 
 
La Presidencia se encarga de cumplir con las funciones ejecutivas de la 
compañía con el apoyo de tres (3) vicepresidencias; Comercial, Financiera y 
Administrativa y Operaciones. Estas Vicepresidencias tienen a su cargo 
orquestar las diferentes áreas que sostienen el funcionamiento de la 
compañía. (Intranet Chevy, 2017). 
 
 Financiera y Administrativa: Articular las áreas de apoyo a su cargo 
para garantizar el sostenimiento económico, financiero, humano, 
procesos y tecnología del sistema de ahorro que se ofrece al cliente. 
(Intranet Chevy, 2017). 
 Comercial: Se encarga de la materializar la estrategia para la captación 
de nuevos clientes, el sostenimiento de los ya existentes. El área 
comercial confluye el mercadeo y el Contact Center para el 
mantenimiento de la participación de ChevyPlan S.A. en el mercado de 
ahorro para vehículos nuevos. (Intranet Chevy, 2017). 
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 Operación: Encargada de la administración la tesorería y conformación 
de grupos de clientes para el auto financiamiento comercial y el diseño 
de políticas de crédito, administración de cartera y gestión de entregas 
de vehículos. 
 
4.6 Productos y servicios 
 
“Sistema de Autofinanciamiento Comercial para adquirir un automóvil 
Chevrolet. sin cuota inicial, sin intereses de financiación, amplios plazos y con 
cuotas mensuales más bajas que las de un crédito tradicional”. (ChevyPlan 
S.A., 2016, párr. 2). 
 
4.7 Mapa Estratégico 
 
Figura 3. Mapa estratégico de ChevyPlan S.A. 
Fuente: Intranet, ChevyPlan S.A., (2016). 
 
4.8 Gestión de proyectos en ChevyPlan S.A. 
 
Una vez conocido el marco organizacional de la compañía, se explicará y 
contextualizará la situación sobre la ejecución y gestión de los proyectos en 
los últimos 10 años. La compañía en el año 2010 pretendió abordar un 
proyecto de implementación ERP Epicor, después de haber fracasado en la 
implementación de un “sistema regional (Aquarios), liderado por GM 
Colmotores para unificar los sistemas de información (Operacional, Comercial 
y Financiara) de las compañías de autofinanciamiento comercial de Chevrolet 
en América Latina”. (Informe ChevyPlan S.A. – ERP, 2010). 
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El nuevo ERP pretendía integrar información que permitiera a Chevyplan S.A. 
aprovechar las ventajas de la tecnología de punta para (Chevyplan, 2010): 
 
 Contar con información confiable y oportuna. 
 Facilitar la mejora continua en los procesos, pues el sistema contaba 
con la flexibilidad requerida para adaptarse a los cambios del entorno 
y la capacidad de crecimiento al ritmo que la compañía lo requiera. 
 Dar cubrimiento con un único sistema a todas las áreas de la 
compañía, minimizando los procesos manuales, lo cual simplificaría la 
administración y el soporte y reduciría a su vez cargas operativas. 
 Eliminar los riesgos existentes al trabajar con sistemas que ya 
cumplieron su ciclo de vida o que no contaban con el soporte de parte 
de sus proveedores. 
 
La nueva organización de los procesos de negocio se cargaría en un único 
sistema de información denominado Epicor ERP, distribuyendo las gestiones 
de negocio en ocho (8) procesos (Mercadeo, Gestión de Ventas, Gestión de 
Grupos, Gestión de Créditos, Gestión de Ganadores, Gestión de Finanzas y 
Administración, Catálogos Maestros y Gestión Legal) y cuarenta y nueve (49) 
módulos, (ver detalle en la figura 4) (ChevyPlan, 2010): 
 
Figura 4. Modelo de procesos de negocios vs Epicor 9 Fuente: Elaborado a 
partir de ChevyPlan (2010). 
Fuente: Elaboración a partir de ChevyPlan S.A. (2010). 
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Hoy en día, los proyectos se desarrollan bajo la dirección del área de 
procesos la cual cuenta con el acompañamiento del Comité de Proyectos. Sin 
embargo, la administración del portafolio se realiza de manera informal, sin 
procesos, formatos, responsables, roles, estructura orgánica y tampoco se 
cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo que facilite el reporte de 
avance y la retroalimentación de las fases de cada proyecto. 
 
5 Metodología de investigación 
 
5.1 Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo mixto incluyendo técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Dado que es un trabajo de aplicación empresarial, se llevó a 
cabo un estudio de caso. 
 
5.2 Fases de la investigación 
 
Las fases de la investigación fueron las siguientes: 
 
5.2.1 Definición de los instrumentos de medición 
 
En esta fase se definieron las técnicas para realizar la recolección de la 
información que servirá de base para el diagnóstico. 
 
5.2.2 Definición de la población objeto de la investigación 
 
Para la medición de la efectividad de las prácticas de gestión de proyectos 
fueron objeto de estudio y bases para la recolección de información las 
personas que estaban directamente relacionadas con la formulación, gestión 
y seguimiento de proyectos en la organización las cuales corresponde a una 
población de 30 personas. 
 
5.2.3 Recolección de información 
 
Se realizaron jornadas presenciales para la recolección de información 
cualitativa y cuantitativa según el modelo de encuesta y/o entrevista que 
correspondía a cada evaluación que se ejecutó en este proyecto con los 
formatos respectivos. 
 
5.2.4 Tabulación de información 
 
Se tabuló la información recolectada en un sistema de carga dado por el 
modelo en formato Excel para obtener los resultados y realizar su respectivo 
análisis. 
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5.2.5 Procesamiento de resultados 
 
Los resultados cuantitativos de la investigación relacionada con la valoración 
de la efectividad de las prácticas de gestión de proyectos y la cultura se 
procesaron en el software SPSS Statistical Package for Social Sciences for 
Windows. 
 
Para la valoración de la administración del portafolio de proyectos, los datos 
se unificaron y se archivaron en un mismo formato de Excel. 
 
Por último, con los datos recolectados a partir de las encuestas cuantitativas 
que calificaron la cultura organizacional en la gestión de proyectos, se 
procesaron en un formato de carga en formato Excel donde se hallaron los 
promedios de puntuación por cada criterio evaluado. 
 
5.2.6 Análisis de resultados 
 
De igual forma, para el análisis de la efectividad de las prácticas de gestión 
de proyectos, se hallaron las correlaciones que existen entre cada una de las 
variables del modelo de diagnóstico. 
 
En el segundo aspecto, los datos obtenidos sobre el estado actual de la 
administración del portafolio de proyectos, se analizaron las respuestas 
obtenidas teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico, realizando un 
diagnóstico cualitativo frente a este particular. 
 
Ya en el último aspecto evaluado, se calcularon datos estadísticos que 
permitieron tener información precisa acerca de las debilidades en cuanto a 
este tema se trate. 
 
5.3 Instrumentos de medición 
 
Para el desarrollo del proceso de investigación de este proyecto, se utilizarán 
los siguientes instrumentos con los cuales se pretende la recolección de 
información, la tabulación y el procesamiento para su respectivo análisis: 
 
5.3.1 Encuestas 
 
Se realizaron dos encuestas: 
 
 Encuesta 1: Conformada por cuarenta y un (41) preguntas cerradas, 
divididas en seis (6) secciones para la valoración por medio de la 
asignación de un puntaje entre uno (1) y cinco (5) de la efectividad de 
las prácticas de gestión de proyectos. 
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 Encuesta 2: Está compuesta por treinta y dos (32) preguntas cerradas, 
con una sección para la valoración, por medio de la asignación de un 
puntaje entre uno (1) y cinco (5), de la cultura organizacional en el 
ámbito de los proyectos. 
 
5.3.2 Entrevista 
 
Se realizó una entrevista conformada por veinticinco (25) preguntas abiertas, 
divididas en dos (2) secciones para la valoración de las prácticas de gestión 
del portafolio de proyectos y la cultura organizacional asociada a la gestión 
del portafolio de proyectos. 
 
6 Resultados del diagnóstico 
 
6.1 Valoración de Prácticas de gestión de proyectos 
 
Los resultados obtenidos según los datos recolectados en las encuestas, 
después de ser tabuladas en el sistema de carga se presentan en la tabla 7: 
 
Tabla 7. Puntajes finales de prácticas de gestión de proyectos y efectividad. 
 
PUNTAJES FINALES según áreas de conocimiento 
Prácticas de Gestión de Proyectos 
1. Alcance 3,77 
2. Tiempo 3,60 
3. Costo 3,17 
4. Calidad 3,00 
5. Riesgos 2,90 
6. Adquisiciones y Contratación 3,37 
7. Stakeholders 3,17 
8. Recursos Humanos 3,53 
9. Comunicaciones 2,93 
10.Cambio 3,33 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
La encuesta para la recolección de los datos fue realizada a personas que 
están directamente relacionadas con la gestión de proyectos. Para este fin, 
se dividieron a las personas encuestadas en tres (3) grupos; líder de equipo, 
integrante de equipo y stakeholder en general. Así mismo, se tabularon los 
resultados en un formato que promediaba los puntajes asignados por las 
personas que diligenciaron dichas encuestas. 
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El análisis concluyó que de los tres criterios que miden la efectividad de los 
proyectos, teniendo bajo consideración las diez (10) prácticas que propone el 
instrumento de diagnóstico utilizado, es necesario construir una propuesta 
teniendo en cuenta los criterios de cumplimiento de expectativas y el logro de 
compromisos qué, cómo se puede ver en la tabla 8, obtuvieron los puntajes 
más bajos. 
 
Tabla 8. Puntajes consolidados de prácticas de gestión de proyectos y 
efectividad. 
 
Efectividad de los proyectos 
1. Cumplimiento de expectativas 3,27 
2. Satisfacción 
proyecto 
del equipo de 
3,85 
3. Logro de compromisos 2,90 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En este sentido, para determinar cuáles son las acciones pertinentes para 
mejorar los criterios en mención, se usó el software SPSS, para correlacionar 
cada una de las variables del modelo de diagnóstico con el objetivo de 
direccionar los esfuerzos y acciones a aquellas variables que tienen mayor 
relación e influencia sobre la efectividad de los proyectos medidos por las 
variables con menor puntaje (marcadas en color rojo). 
 
6.2 Valoración de prácticas de gestión del Portafolio de proyectos 
 
Después de haber evaluado y diagnosticado los resultados de la investigación 
acerca del estado actual de la efectividad en las prácticas de gestión de 
proyectos, se realizaron tres (3) entrevistas a altos directivos los cuales tienen 
alta injerencia en el ámbito de los proyectos de ChevyPlan S.A. con el fin de 
analizar la administración de los proyectos, su forma de organización, 
responsables, procesos existentes y otros aspectos que están 
correlacionados con el éxito de los mismos. 
 
El Director de Planeación Financiera, la Subgerente de Tecnología y la 
Directora de Procesos son las personas de la organización quienes tienen 
una relación directa con el desarrollo de los proyectos en la compañía, desde 
su evaluación y gestión hasta su control y cierre, respondieron, cada uno, un 
cuestionario de dos secciones con un total de veinticinco (25) preguntas, los 
cuales fueron objeto de estudio y se encontraron resultados que han permitido 
identificar oportunidades de mejora y nuevas características para la propuesta 
del diseño y el plan de implementación de la Oficina de Proyectos 
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en ChevyPlan. 
 
La primera sección indaga sobre las prácticas de gestión del portafolio de 
proyectos. Según las personas entrevistadas y teniendo en cuenta la 
definición expuesta en el marco teórico bajo estándares del PMI, a pesar de 
contar con el Comité de Modernización creado para el tratamiento de 
proyectos en la compañía, la cual tuvo un auge de participación entre los años 
2015 a 2017, pero fue delegada a la Dirección de Procesos apoyada por el 
área de Tecnología, la administración de proyectos en ChevyPlan S.A. no 
tiene una organización definida debido a que no se cuenta con administración 
de portafolio de proyectos. 
 
Por otro lado, cuando se les preguntó acerca de cómo se registra la 
información del portafolio de proyectos, aparece otro actor involucrado en la 
gestión de los proyectos. Según el Director de Planeación Financiera de la 
empresa, la información es registrada en actas que facilitan su seguimiento y 
están bajo la responsabilidad de un comité de proyectos. Así mismo, la 
Directora de Procesos de ChevyPlan S.A. afirma que se cuenta con un 
inventario de proyectos nuevos y en curso, pero no se menciona un área que 
esté directamente responsable con las actividades de seguimiento y control 
de estos ya que no existe formalmente, afirmando que la implementación de 
la Oficina de Proyectos, la cual está en el plan estratégico del año 2018, 
fortalecerá su gestión. 
 
Tal como se expuso en el marco teórico, los proyectos juegan un papel 
importante en el cumplimiento de la estrategia de las compañías, para esto 
debe tener una estructura que brinde una seguridad razonable de alcanzar 
las metas definidas. En este sentido, ChevyPlan S.A. no cuenta con un 
proceso formal definido para administrar el portafolio de proyectos y el área 
responsable de esto no se encuentra identificada ya que se ha manejado 
desde el Comité de Modernización y la Dirección de Procesos. Además, estas 
dos áreas no cuentan con herramientas definidas ni con prácticas de gestión 
de proyectos lo cual permitiría generar los estándares necesarios para 
mejorar la administración del portafolio de proyectos. Es importante que la 
compañía considere el ciclo de vida de un proyecto y las áreas de 
conocimiento que soportan su gestión, ya que a partir de estas se generarán 
las herramientas adecuadas para mejorar el rol del área encargada de la 
gestión de los proyectos. 
 
En la segunda parte de la entrevista, se hicieron cuestionamientos acerca de 
la administración de riesgos de los proyectos y frente a la preguntas acerca 
de que si se identifican los riesgos en cada proyecto y como se hacen, la 
necesidad de hacerlo y si se es consciente de la importancia de la 
administración de los riesgos, los entrevistados respondieron que no se 
administran los riesgos en la mayoría de los proyectos y que en la mayor parte 
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de los que se hace algún seguimiento, no se hace formalmente y dependen 
de terceros, es decir, de proveedores contratados para realizar actividades 
relacionadas con los entregables de los proyectos. La Directora de Procesos, 
quien es la responsable de su gestión, afirma que existe una iniciativa para 
definir los riesgos pero que actualmente solo quedan registrados en una ficha 
de planeación y en actas de seguimiento. Sin embargo, no hay una noción 
verdadera ni formal de su administración. Esto es uno de los factores que se 
correlacionan con la efectividad en la gestión de los proyectos según el 
constructo utilizado para elaborar este diagnóstico y que, según los resultados 
obtenidos en la valoración de la efectividad de las prácticas de gestión, la 
administración de los riesgos tuvo el menor puntaje con 2,9 sobre 5 qué, unido 
a la información expuesta sobre el contexto de la compañía, debe tenerse en 
cuenta debido a la elevada tasa de fracaso de los proyectos. 
 
El resultado de este diagnóstico es que la administración de los riesgos debe 
ser un punto importante a tener en cuenta por la Oficina de Proyectos, ya que 
para los estándares del PMBOK, del PMI, la dirección de proyectos debe 
contemplar el equilibrio de las restricciones de los mismos que incluyen la 
administración de los riesgos. Así mismo, se debe tener en cuenta que la 
persona responsable de los proyectos en ChevyPlan S.A. no cuenta con 
herramientas para desarrollar la administración de riesgos de manera formal 
y que no se promueve la identificación y seguimiento de estos para los 
responsables del desarrollo de los proyectos. 
 
Se encontró que, dentro de los roles de la Oficina de Proyectos, según el 
PMBOK (PMI, 2017), esta unidad se encarga, además de otras funciones, de 
gestionar los riesgos y oportunidades individuales lo cual debe ir desde la 
planificación, identificación, análisis y control. Estas actividades no pueden 
depender de terceros como se menciona en las respuestas de las entrevistas 
realizadas, ya que se genera vulnerabilidad ante imprevistos o capacidades 
de la misma empresa para la realización de los proyectos sin planificación de 
respuesta ante la materialización de riesgos no identificados. 
 
Considerando la informalidad sobre la administración del portafolio de 
proyectos en ChevyPlan S.A., existe una concordancia con las respuestas 
ante la indagación sobre la vida de los proyectos y la toma de decisiones 
frente a la cancelación de estos. Tal como se menciona el PMI (2017), la vida 
de los proyectos tiene un ciclo determinado, para el caso de ChevyPlan S.A. 
los responsables de dar vida a los proyectos son los líderes de área, los 
cuales deben pasar un filtro de decisión en el Comité de Modernización, para 
lo cual no se cuenta con una metodología formal o criterios de selección, solo 
se motiva su elección según la necesidad coyuntural que lo promueva en 
alguna de las áreas de la compañía. En la etapa de planeación, en la que se 
definen las metas a cumplir, existe una debilidad en cuento a la determinación 
de los objetivos ya que, a pesar de tener unos mínimos para la presentación 
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de estos que son el cronograma, objetivo, alcance y responsables, no siempre 
se cuenta con las metas claras en la ejecución de los proyectos. 
 
Por otro lado, al momento de realizar cambios en el ciclo de vida de los 
proyectos cuando hacen parte del portafolio, se hace por medio de un acta 
dirigida al Comité de Modernización y el Comité Directivo de la compañía 
donde se mencionan los cambios realizados. Sin embargo, la Subgerente de 
Tecnología y la Directora de Procesos, afirman que debido que no existe 
formalmente un portafolio de proyectos, es difícil el manejo que se le puede 
hacer al tema de modificaciones a los proyectos. Esto quiere decir que la 
compañía no cuenta con canales eficaces para la comunicación del estado 
de los proyectos lo que puede derivar en el desconocimiento de su desarrollo, 
tomas de decisiones fuera del contexto del proyecto y que no existe 
formalidad ante un control de cambios. 
 
Como ya se mencionó en la fundamentación teórica y conceptual de este 
trabajo, a pesar de contar con estándares para la gestión de proyectos, la 
vida de estos es dinámica, es decir, que puede cambiar frente a diversas 
variables que pueden ser internas o externas a la compañía y si no se cuenta 
con un control de los cambios que se pueden generar antes y durante el 
desarrollo de los proyectos, no se podrá contar con la veracidad de la 
información ante posibles alteraciones y por ende, existirá una debilidad 
frente a la actuación de los tomadores de decisiones. 
 
En el escenario en que el proyecto ya se encuentra en desarrollo, 
considerando que no existen criterios de selección y tampoco se administran 
los riesgos, se indagó acerca de los criterios que tiene la compañía para 
suspender o cancelar un proyecto. Evidentemente no existen criterios 
definidos para suspender y/o cancelar proyectos, solo se tiene información 
coyuntural acerca de la decisión en estos dos aspectos. Según el Director de 
Planeación Financiera y la Directora de Procesos, se han abortado proyectos 
por sobrecostos, cuando superan significativamente los tiempos de entrega, 
el alcance no está en un porcentaje representativo que amerite continuar y por 
no cumplir la funcionalidad por la cual fue planteado dicho proyecto. Aunado 
a esto, se tiene que, al momento de incorporar nuevos proyectos al portafolio, 
la definición del alcance y los entregables, no se cuenta con la realidad de lo 
que se necesita para suplir una necesidad identificada. 
 
También, la Directora de Procesos menciona que, a pesar de contar con un 
cronograma, la definición de objetivos, alcance y asignar responsables, no 
siempre se tienen claras las metas a alcanzar con la ejecución de los 
proyectos. Esto es consecuencia directa de las deficiencias identificadas que 
generan la débil administración de proyectos; no contar con procesos 
formales que faciliten la toma de decisiones, para la planificación y la clara 
definición de las necesidades de las áreas, visto desde la definición del 
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alcance, los requisitos de producto del proyecto, la relación con los 
stakeholders y la identificación y control de riesgos. Todo esto es algo con lo 
que ya se cuenta evidencia y que se puede vislumbrar en el análisis realizado 
en la primera parte de este diagnóstico sobre el estado del portafolio de 
proyectos. 
 
Al indagar sobre los métodos en que la compañía administra la organización 
de los stakeholders de los proyectos, se constató que las debilidades 
expuestas anteriormente tienen relación con este tópico. Dichas dificultades 
se vuelven críticas, entre otras causas, debido a la falta de organización frente 
al reconocimiento y tratamiento de los stakeholders de los proyectos. En 
primer lugar, según los funcionarios entrevistados, no existe la figura de 
patrocinador de un proyecto en la compañía y esta figura es adquirida por las 
personas que tienen la iniciativa de la propuesta a realizar, acrecentando, 
entre otras, la debilidad presentada sobre la falta en la definición de objetivos 
claros ya que, al faltar dicha figura, no se cuenta con la clara comunicación 
de los beneficios y cambios que se generarán sobre los stakeholders y las 
áreas de la compañía, derivando en el desentendimiento de la base que 
motivó la realización del proyecto, provocando un alto nivel de resistencia 
frente a dichos cambios y el bajo nivel de apoyo frente a la realización de las 
etapas de los proyectos. 
 
Igualmente, en el proceso de selección de los recursos necesarios para la 
realización de los proyectos, no se cuenta con una metodología para dicha 
tarea, de hecho, la información suministrada por los funcionarios 
directamente relacionados con la administración de los proyectos, evidencia 
que no existe una herramienta formal para la presentación de los equipos de 
trabajo para cada proyecto y, también, al no contar con la figura de 
patrocinador las personas responsables de definir los recursos necesarios 
para el proyecto en la mayoría de las veces son aquellos que originan la idea 
del proyecto. Estos funcionarios deben realizar un presupuesto y estudiar qué 
personas de la compañía tienen el conocimiento y la disponibilidad para 
apoyarlo y presentarlo ante la Junta Directiva de la organización y esperar su 
aprobación de inversión. Además, la Directora de Procesos, menciona que 
en el caso en que el proyecto sea ejecutado por personas al interior, sin 
proveedor externo, no se incluyen los recursos específicos para su ejecución. 
 
Por consiguiente, se generan debilidades que dificultan el proceso de 
planeación de los proyectos en ChevyPlan S.A. debido a que no se cuenta 
con una hoja de ruta formal y estándar que considere aspectos básicos como 
los recursos de personal para ser incorporados en un presupuesto real de 
cada proyecto y también, en riesgos no identificados para el seguimiento y 
control de los mismo ya que no se cuenta, además, con una herramienta que 
permita conocer la disponibilidad real de las personas que pueden apoyar los 
proyectos. Evidencia de esto es que, a pesar de realizar análisis de tiempos 
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para conocer la capacidad y disponibilidad del personal para temas 
relacionados con la operación del negocio, la compañía no cuenta con un 
software de apoyo capaz de brindar información acerca del tiempo y carga 
laboral del personal de las áreas de la compañía para la toma de decisiones 
eficaz frente a este particular. 
 
Estos resultados son importantes ya que, gracias a la investigación realizada, 
se logra obtener evidencia real de las causas que han generado el alto nivel 
de deserción de proyectos. Por un lado, no existen una organización definida 
para la administración del portafolio de proyectos, no se cuenta con 
herramientas ni procesos formales para la planeación que garanticen la clara 
definición de los objetivos y el alcance de los proyectos y tampoco, con la 
asignación de responsables, la identificación de los stakeholders, ni canales 
para la comunicación de las metas y cambios que se generarán a partir de la 
implementación de los proyectos. Por otro lado, la Dirección de Procesos, 
quien es la encargada directa de la administración de los proyectos, no cuenta 
con personal suficiente y exclusivo para cumplir con las labores a su cargo y 
tampoco, con personal paralelo que apoye esta área. 
 
En cuanto a la cultura organizacional asociada a la gestión del portafolio de 
proyectos, las personas entrevistadas aseguran que todas las personas de la 
organización son libres de socializar el estado actual de los proyectos sin 
importar si este es positivo o negativo. Así mismo, la información al respecto 
no está restringida a un nivel ejecutivo, sino, el acceso a esta se encuentra 
en canales de información corporativo como la Intranet de la organización y 
todos pueden tener acceso a las actas por medio de las cuales se registran, 
según la periodicidad establecida, los avances del estado de los proyectos 
vigentes. 
 
Sin embargo, y como se ha evidenciado anteriormente, las herramientas 
disponibles en la organización para el registro de la información de los 
proyectos no son formales o no se cuentan con ella. Entonces, aunque se 
tenga acceso no restringido al estado de los proyectos, esta información 
puede llegar a ser incompleta o no garantiza la claridad necesaria para 
determinar el proceso, los avances y el cumplimiento actualizados y esto 
ocasiona asimetría de información en cuanto a que las áreas que pueden 
interesarse en el impacto de una determinado proyecto para evaluar 
incorporarse a él o desarrollar uno similar para su área no contará con bases 
confiables, lo que podría llevar a la materialización de riesgos de fracaso en 
nuevos proyectos. 
 
Por otro lado, en el marco de la planeación estratégica de la compañía, la 
alineación de los resultados de los proyectos con los objetivos estratégicos 
es vista por los entrevistados como un aspecto que debe realizarse en el 
futuro. Actualmente, aunque se busca que los proyectos apoyen los objetivos 
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estratégicos, el Director de Planeación Financiera y la Directora de Procesos, 
afirman que, a pesar de que se tiene planeado hacerlo en un corto plazo, 
apenas en 2017 se retomó la definición de la estrategia de la compañía. Pero 
la compañía cuenta con experiencia relacionada ya que entre los años 2012 y 
2014 se ejecutaron los primeros proyectos en función de un marco de 
planeación estratégica. Este es un punto de referencia con el cual ChevyPlan 
S.A. debe comenzar a realizar una base estratégica para la estructuración y 
ejecución de proyectos ya que esto le permitirá disminuir la tasa de fracasos 
en los proyectos en los cuales no se han identificado su alineación con los 
objetivos estratégicos de la organización. 
 
Siguiendo la indagación en la entrevista, se identificó que una de las causas 
de la falta de alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos se 
debe a que no existe la definición formal de los beneficios que generan los 
proyectos. Según el Director de Planeación Financiera, los beneficios quedan 
medianamente plasmados en la ficha del proyecto, pero no se registran en un 
lugar específico. También, la Directora de Procesos mencionó que sí se 
identifican los beneficios, pero solo en macroproyectos y de manera informal 
y quien se encarga de identificar dichos beneficios es el líder funcional con el 
objeto de usarlo como justificación que soportará el inicio del proyecto. 
 
Además, cuando se habló sobre la identificación de los beneficios intangibles 
de los proyectos, El director de Planeación Financiera y la Subdirectora de 
Tecnología mencionaron que no se realiza dicha actividad. En cambio, para 
la Directora de Procesos, afirma que se realiza en algunos proyectos, 
principalmente en aquellos que están asociados al mejoramiento de imagen, 
oportunidad en la información para los clientes, modernización, entre otros. Es 
decir, que la identificación de los beneficios de los proyectos que se quieren 
desarrollar no corresponde a la alineación estratégica y el logro de los 
objetivos de esta, sino, con la generación de la razón que justifique la 
inversión para satisfacer una necesidad en la compañía. 
 
En este caso, la falta de un plan estratégico de proyectos que busquen lograr 
los objetivos de esta, puede ser una causa del alto nivel de fracasos en los 
proyectos de la compañía debido a que no existe una guía corporativa y 
estratégica que proporcione a ChevyPlan S.A. la suficiencia en cuanto a las 
oportunidades de mejora que pueden potenciar el desarrollo del negocio y del 
mejoramiento interno. No obstante, cuando se les preguntó si las decisiones 
que se toman en los proyectos buscan el mayor beneficio de las personas o 
áreas que reciben los resultados, en la mayoría de las respuestas se afirma 
que en principio lo que se busca es la eficiencia en los procesos, la agilidad 
de la información para la toma de decisiones, disminuir la carga operativa, 
mejorar el servicio, facilitar, asegurar o simplificar la operación. Esto 
corresponde, efectivamente, a objetivos que apuntan al mejoramiento y la 
generación de mayor beneficio para las personas o áreas que reciben los 
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resultados de los proyectos, con lo cual se tiene un punto de partida para la 
construcción de la planeación estratégica de la compañía, aprovechando que, 
si bien, los proyectos son la herramienta para el desarrollo de la estrategia de 
una organización, el direccionamiento de esta puede ser a partir de lo que ya 
se hace que es el mejoramiento de la función interna a nivel de las personas 
y, por ende, de las áreas de ChevyPlan S.A. 
 
Para concluir, se le cuestionó a la organización acerca de los problemas que 
enfrenta el portafolio de proyectos y, a manera de opinión, se obtuvieron 
respuestas contundentes sobre la falta de alineación de los proyectos y la 
debilidad en función de la falta en el uso de un sistema para la gestión de 
riesgos. Por otro lado, se especificó que la dinámica interna de la empresa 
resulta en un constante cambio de prioridades afectando el alcance de los 
proyectos que, esto último, no es algo negativo pero que en ChevyPlan S.A. 
se realiza quitando relevancia a los mismos por el surgimiento de prioridades 
imprevistas por falta de planeación y administración del portafolio de 
proyectos. 
 
Igualmente, la Directora de Procesos quien es la persona directamente 
responsable por el desarrollo de los proyectos en ChevyPlan S.A., manifestó 
que los principales problemas que afectan el portafolio de proyectos se 
relacionan con el hecho de que no existe un área o equipo responsable 
formalmente de la centralización y gerencia organizada de los proyectos. 
También, menciona que los proyectos no se manejan con una metodología 
formal que permita contar con indicadores y métricas de avance que puedan 
ser consolidadas en un mismo escenario. Esto ha generado una gerencia 
débil debido a que no se cuenta con una dedicación formal de tiempo y 
personas para la misma, por no tener una definición de criterios con los cuales 
se puedan evaluar aquellos proyectos que deben hacer parte del portafolio, 
considerando cuáles de ellos le apuntan a la estrategia y cuáles corresponden 
a mejoras en la operación interna. 
 
6.3 Valoración de Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos 
 
Para realizar la valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los 
proyectos se utilizó el mismo constructo en la sección que es objeto de 
estudio en este subcapítulo. Se recolectó información por medio de encuestas 
a personal relacionado con la administración, ejecución, seguimiento y control 
de los proyectos de la compañía. 
 
Los resultados finales como puntuación en los ocho (8) aspectos evaluados 
fueron los presentados en la tabla 9: 
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Tabla 9. Puntajes finales por categoría cultural en el diagnóstico. 
 
PUNTAJES FINALES POR CADA ASPECTO 
Cultura Organizacional en el Ámbito de los Proyectos 
1. Alineación Estratégica de Proyectos 3,67 
2. Entendimiento del Ámbito de los Proyectos 3,60 
3. Adopción de Prácticas de Gestión de Proyectos 2,68 
4. Valoración del Conocimiento asociado a los proyectos 3,55 
5. Cohesión entre los stakeholders 3,70 
6. Empoderamiento 3,58 
7. Consideración de los Stakeholders 3,52 
8. Adaptación para la Solución de Problemas 3,98 
Fuente. Elaboración propia (2018). 
 
De los ocho (8) aspectos evaluados de la cultura organizacional en el ámbito 
de los proyectos, se resaltan los 4 menores puntajes, los cuales corresponden 
a los aspectos; 3. Adopción de prácticas de gestión de proyectos, 4. 
Valoración del conocimiento asociado a los proyectos, 6. Empoderamiento, y 
7, Consideración de los stakeholders. Sin embargo, se priorizará la atención 
en los dos más bajos, señalados en color rojo y se destaca el mayor puntaje 
con color verde. 
 
En este sentido, considerando los dos (2) puntajes más bajos que obtuvo esta 
evaluación, las cuales corresponden a los aspectos, Adopción de prácticas 
de gestión de proyectos y Consideración de los stakeholders, se relacionan 
en el siguiente cuadro, en cuál de las preguntas correspondientes a estos 
aspectos, obtuvieron las menores puntuaciones: 
 
Tabla 10. Resultados punto 3 de las encuestas sobre cultura organizacional 
en ChevyPlan S.A. 
 
3. Adopción de las prácticas de gestión de proyectos 
Pregunta No. 9 Pregunta No. 10 Pregunta No. 11 Pregunta No. 12 
2,8 2,5 2,5 2,9 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
En el aspecto de adopción de las prácticas de gestión de proyectos, la 
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pregunta número diez (10) indaga si la organización se ha asegurado de 
difundir y estandarizar la terminología de gestión de proyectos, la cual obtuvo 
un puntaje de 2,5 sobre 5 como se puede ver en la tabla 10. Para la pregunta 
número once (11), se investigó si las personas usan de manera consistente 
los procedimientos, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la 
organización para la gestión de los proyectos, lo cual obtuvo un puntaje 
similar a la anterior de 2,5 sobre 5. 
 
En el segundo aspecto que obtuvo el menor puntaje de los 8 evaluados, la 
pregunta número veinticinco (25) se refiere a que, si la organización 
promueve el análisis y entendimiento de la posición de los stakeholders frente 
a los proyectos y de su grado de interés o desinterés en ellos, la cual obtuvo 
un puntaje de 3,2, siendo la menor de los 4 datos numéricos que hacen parte 
del puntaje final de este aspecto. 
 
Tabla 11. Resultados punto 7 de las encuestas sobre cultura organizacional 
en ChevyPlan S.A. 
 
7. Consideración de Stakeholders 
Pregunta No. 25 Pregunta No. 26 Pregunta No. 27 Pregunta No. 28 
3,2 3,6 3,8 3,5 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
7 Propuesta de Diseño de la oficina de proyectos para 
ChevyPlan. 
 
De acuerdo con el proceso de levantamiento de información, la tabulación y 
respectivo análisis realizado en el capítulo anterior, se obtuvieron como 
resultado las oportunidades de mejora para el cumplimiento de expectativas 
ligado a la gestión y definición del alcance de los proyectos y el logro de 
compromisos alineado con la gestión de los recursos humanos. A partir de 
estos puntos, a los cuales se les plantearon respectivas recomendaciones de 
mejoramiento, se hará la propuesta para el diseño de la oficina de proyectos 
en ChevyPlan S.A. donde se considerará el fortalecimiento de las debilidades 
identificadas y descritas anteriormente como lineamientos que mejoraran la 
efectividad de las prácticas de gestión de proyectos actuales. 
 
La propuesta de implementación para la Oficina de Proyectos en ChevyPlan 
S.A. tiene una alineación estratégica con la propuesta de la nueva 
administración de la compañía. Recientemente, en el mes de diciembre del 
año 2017 se incorporó el nuevo presidente de ChevyPlan y con esto se
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plantearon nuevas estrategias para el mercado del ahorro en Colombia, lo 
cual justifica, aún más, la necesidad de la implementación de una Oficina de 
Proyectos dentro de la composición organizacional de la empresa, 
mejorando, también, la efectividad de las prácticas de gestión de proyectos 
tal como se planteó en el capítulo anterior. 
 
En este sentido, es necesario traer como nuevo contexto de la empresa la 
denominada “Operación Atarraya” la cual plantea como tema dominante que 
lo que la compañía debe buscar es ser el referente del ahorro en el país, lo 
cual enfoca los esfuerzos de los líderes misionales para la creación de nuevos 
negocios y nuevas fronteras alrededor del mismo (ChevyPlan 2.0, 2018). Los 
lineamientos para este nuevo horizonte demandan cambios importantes en la 
organización, por lo tanto, la forma de materializar la nueva estrategia es por 
medio de proyectos coherentes y alineados con las oportunidades de negocio 
que se quieren desplegar. 
 
7.1 Misión de la Oficina de Proyectos 
 
Apoyar a ChevyPlan S.A. en el logro de la alineación de los objetivos 
estratégicos por medio de una gerencia exitosa de proyectos, contribuyendo 
a la definición, implementación y mejora continua de una metodología estándar 
para la formulación, gestión, control y seguimiento de estos, fomentando la 
participación de las diferentes áreas de la compañía en la gerencia de 
proyectos y el monitoreo del progreso de estos. 
 
7.2 Visión de la Oficina de Proyectos. 
 
7.2.1 En el corto plazo: 
 
Gestionar los proyectos de las diferentes áreas de ChevyPlan S.A. 
bajo una metodología de gerencia de proyectos ajustada a las 
necesidades de la organización y dirigida por profesionales 
capacitados. 
 
7.2.2 En el largo plazo: 
 
Ser reconocidos por ChevyPlan S.A. como un aliado que actúa de la 
mano de la presidencia y de las diferentes áreas de la compañía para 
lograr sus objetivos estratégicos de negocio y de mejoramiento interno 
por medio de la efectiva gestión de los proyectos bajo estándares 
internacionales. 
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7.3 Objetivos estratégicos de la Oficina de Proyectos 
 
Figura 5. Objetivos estratégicos de la Oficina de Proyectos ChevyPlan S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.4 Rol, funciones y responsabilidades de la Oficina de Proyectos 
 
El rol, las funciones y las responsabilidades de la Oficina de Proyectos de 
ChevyPlan S.A. se definirán teniendo en cuenta las necesidades y 
debilidades identificadas en el diagnóstico. 
 
La Oficina de Proyectos de ChevyPlan S.A. asumirá un rol combinado entre 
dos tipos de Oficina de Proyectos, que propone el PMBOK PMI (2017) y que 
brinda el carácter necesario para esta estructura organizacional. 
 
 
 
Figura 6. Roles de la Oficina de Proyectos de ChevyPlan S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Funciones de la Oficina de Proyectos 
 
Las funciones que se proponen para la Oficina de Proyectos de Chevyplan 
se detallan en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Grupos de tipos de funciones y responsabilidades de la Oficina de 
Proyectos en ChevyPlan S.A. 
 
 
 
GRUPOS DE 
FUNCIONES 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
TIPO DE FUNCIÓN 
 
C 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 
Desarrollar una metodología, con herramientas 
comunes, para la gestión de proyectos. La Oficina 
de Proyectos debe actualizar esta metodología 
bajo un ciclo repetitivo de gestión de 
conocimiento. Para ello debe contar con un 
método de mejoramiento continuo. 
  
 
X 
Crear y mantener un lenguaje común que le 
permita al área y a la organización contar con un 
marco de referencia que guíe el desarrollo de las 
prácticas de gestión de proyectos. 
  
X 
Poner a disposición de los gerentes de proyectos 
y los stakeholders en general, los medios para el 
registro de la información de los proyectos con el 
fin de generar seguimiento y control de estos, 
considerando indicadores de desempeño y el 
logro de objetivos establecidos. 
  
 
X 
Realizar el seguimiento y control de los proyectos 
y sus entregables. 
X 
 
Realizar informes periódicos sobre el estado de 
los proyectos y presentarlos en el comité 
correspondiente. 
 
X 
 
Hacer la socialización de las herramientas para la 
gestión de proyectos. 
X 
 
Evaluar las herramientas para la gestión de 
proyectos 
X 
 
Establecer un programa de mejoramiento de las 
herramientas de gestión de proyectos. 
 
X 
Estructurar y socializar la metodología para 
estandarizar el uso de las herramientas de gestión 
de proyectos por medio de procedimientos e 
instructivos. 
  
X 
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GRUPOS DE 
FUNCIONES 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
TIPO DE FUNCIÓN 
 
C 
 
A 
 Hacer medición del desempeño de la aplicación 
de los instrumentos y herramientas para la 
gestión de proyectos. 
 
X 
 
Establecer los criterios básicos para el inicio de un 
proyecto. 
X 
 
Establecer y mantener un canal de comunicación 
para identificar las oportunidades de mejora en la 
gestión de proyectos. 
  
X 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
DE           
INFRAESTRUCTURA 
Establecer y mantener la metodología de 
evaluación de las herramientas, procesos y 
procedimientos de la gestión de proyectos con el 
fin de identificar las buenas prácticas y 
oportunidades de mejora. 
  
 
X 
Definir las estructuras de cada uno de los 
proyectos, considerando roles, responsables y 
actividades. 
 
X 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE 
RECURSOS 
Verificar y asignar el personal idóneo para el 
desarrollo de los proyectos. 
 
X 
Diseñar y desarrollar el programa de formación en 
prácticas de gestión de proyectos. 
 
X 
Mantener actualizadas las buenas prácticas en 
gestión de proyectos. 
X 
 
Apoyar a los gerentes de proyectos y los 
miembros de sus equipos de trabajo en la 
evaluación de habilidades y capacidades para 
definir los requerimientos del programa de 
formación. 
  
 
X 
 
 
 
 
 
 
SOPORTE TÉCNICO 
Brindar asesoría y acompañamiento a los 
gerentes de proyectos y sus equipos de trabajo, 
relacionado con la gerencia de proyectos. 
  
X 
Garantizar la trasferencia de conocimiento sobre 
la gerencia de proyectos en los canales de 
información corporativos. 
  
X 
Asistir a los gerentes de proyectos en el proceso 
de planeación de los proyectos. 
 
X 
Crear y mantener la base de datos de información 
histórica del uso de recursos en los proyectos 
culminados. 
  
X 
Crear y socializar los criterios básicos necesarios 
para a planeación de los proyectos. 
 
X 
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GRUPOS DE 
FUNCIONES 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
TIPO DE FUNCIÓN 
 
C 
 
A 
 Crear un plan de auditorías con el fin de hacer 
verificación del efectivo desarrollo de la gestión de 
proyectos. 
 
X 
 
Planear las acciones correctivas de las 
desviaciones a la ruta efectiva de gestión de 
proyectos, establecida por la Oficina de Proyectos 
y hacer seguimiento a los planes de 
mejoramiento. 
  
 
X 
 
 
 
 
 
 
ALINEACIÓN 
EMPRESARIAL 
Crear y mantener el comité directivo para la 
administración del portafolio de proyectos de la 
organización. 
  
X 
Dar soporte a la alta dirección y al comité directivo 
del portafolio de proyectos. 
 
X 
Reportar a la alta dirección el estado de los 
proyectos activos del portafolio. 
 
X 
Prestar asesoría y acompañamiento a los 
gerentes de proyectos en las prácticas y políticas 
del manejo de las relaciones con los clientes, 
teniendo en cuenta las expectativas, 
requerimientos, toma de decisiones, el plan 
estratégico de la organización y la satisfacción del 
cliente. 
  
 
 
X 
Fuente: Elaboración propia (2018). Nota: C=Control, A=Apoyo 
 
7.6 Organigrama sugerido de la Oficina de Proyectos 
 
Se propone que la Oficina de Proyectos se incorpore en la Dirección de 
Procesos, por lo cual, su presupuesto de funcionamiento ya se encuentra 
definido y parte del personal del área de procesos se trasladará de centro de 
responsabilidad, de acuerdo con esta renovación. Se sugiere incorporar, 
además, a una persona con el rol de gerente de proyectos y que se promueva 
a otro funcionario que estaba en formación para la gerencia de proyectos en 
el área de procesos. 
 
La estructura de la oficina de proyectos se detalla en la Figura 7. 
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Figura 7. Organigrama de la Oficina de Proyectos de ChevyPlan S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este sentido, la Oficina de Proyectos queda enlazada a la dirección de 
procesos, la cual se encuentra ubicada dentro de la Vicepresidencia 
Financiera y Administrativa como una unidad de apoyo. La razón para hacer 
esta propuesta es la de asegurar la permanencia de la Oficina de Proyectos 
en el tiempo, ya que al quedar asociada a la Dirección de Procesos se 
garantiza que los procesos de gestión de proyectos sean formalizados como 
parte de la estructura de procesos que ya tiene la organización y ChevyPlan 
lo perciba como la mejora de una competencia que se requiere, más que 
como un gasto adicional en una nueva estructura funcional. Ver figura 8. 
 
 
Figura 8. Estructura organizacional de ChevyPlan S.A. Ajustada 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Las funciones de los responsables de la operación de la OFICINA DE 
PROYECTOS y otros stakeholders se describen en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Funciones y responsables de la OFICINA DE PROYECTOS en 
ChevyPlan S.A. 
 
Rol Responsabilidades Reporta a: 
 
 
 
Patrocinador 
de la OFICINA 
DE     
PROYECTOS 
 Establecer y Mantener los objetivos de la OFICINA 
DE PROYECTOS. 
 
 
 
 
Presidencia 
 Aprobar cambios en la dirección y alcance de la 
OFICINA DE PROYECTOS. 
 Gestionar los recursos de la OFICINA DE 
PROYECTOS (no de los proyectos). 
 Ayudar a Resolver puntos críticos y obstáculos para 
el logro de los objetivos. 
 Vender el proyecto al resto de involucrados 
(Presidencia, Junta directiva, Comité Directivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS 
 Definir e implementar la metodología estandarizada 
para la gestión y gerencia de proyectos que permita la 
planeación, medición y control del programa de 
proyectos con el fin de generar valor a la compañía y 
lograr una mejor tasa de éxito de los proyectos bajo los 
criterios de tiempo, costo, alcance y calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinador 
 Establecer y mantener relaciones con todos los 
involucrados en los proyectos, con el fin de 
mantenerlos informados acerca del avance. 
 Consolidar los informes de avance y mantenerse 
permanente informado acerca de la marcha de los 
proyectos, los asuntos relacionados con el mismo, el 
cumplimiento de los cronogramas, los logros obtenidos 
y los problemas presentados, con el fin de adoptar las 
medidas requeridas para que el equipo de trabajo 
obtenga los resultados establecidos. 
 Apoyar junto a su equipo de trabajo, cuando sea 
pertinente, la revisión de planes o cambio de 
prioridades en los proyectos y velar por la actualización 
de los planes y cronogramas. 
 Comunicar logros y avance del portafolio de proyectos 
al interior de los equipos de trabajo y a nivel directivo. 
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Rol Responsabilidades Reporta a: 
  Asignar los gerentes de proyecto según las 
capacidades y conocimiento requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
(Profesional de 
Proyectos) 
 Liderar la planeación, seguimiento y control de los 
proyectos que sean asignados de acuerdo con la 
metodología definida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de 
OFICINA DE 
PROYECTOS 
 Definir junto con el líder funcional, o equipo de líderes 
funcionales, el alcance, objetivos, cronograma y costos 
del proyecto. 
 Coordinar con los líderes funcionales de los proyectos 
el seguimiento a la ejecución 
 Preparar presentaciones e informes de avance y 
estado de los proyectos a cargo de forma periódica y 
reportarlos a la Dirección de la OFICINA DE 
PROYECTOS 
 Formalizar los controles de cambios y actualizaciones 
del plan del proyecto 
 Controlar y gestionar el cumplimiento de los 
entregables del proyecto y los hitos del cronograma, las 
acciones de mitigación de riesgos y las obligaciones 
contractuales. 
 Controlar el proyecto sobre indicadores de costo, 
tiempo y calidad en los proyectos 
 Identificar, evaluar, controlar y reportar los riesgos del 
proyecto durante todo su ciclo de vida. 
 
 
 
 
Líder 
Funcional o 
equipo de 
líderes 
funcionales 
 Participar en la definición del alcance, objetivos, 
cronograma y costos del proyecto y gestionar el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
 
 
 
Gerente de 
proyecto 
 Asegurar los recursos (personas, equipos, recursos, 
espacio físico, etc.) que le permitan al proyecto avanzar 
en forma efectiva. 
 Coordinar las actividades de las personas a su cargo 
que son asignadas al proyecto y velar por el 
cumplimiento de las mismas. 
 Participar en los comités a los que sea citado para 
validar avance y certificar la calidad de los entregables 
definidos. 
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Rol Responsabilidades Reporta a: 
  Asegurar la participación actividad y el cumplimiento 
de las responsabilidades que le corresponden para el 
adecuado desarrollo del proyecto (definición de 
alcance, elaboración de requerimiento, ejecución de 
pruebas, gestión de controles de cambio, acciones de 
mitigación de riesgos, etc.) 
 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
8 Plan de Implementación de la Oficina de Proyectos 
 
8.1 Alcance del proyecto 
 
El alcance del proyecto está definido en términos de tres fases: 
 
1. Fase 1- Presentación y autorización del plan de implementación 
 
En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 
a) Presentar la propuesta a la Vicepresidencia Financiera y 
Administrativa. De acuerdo con la retroalimentación obtenida, se 
realizarán los ajustes que la compañía considere necesarios. 
 
b) Presentar la propuesta a la Junta Directiva para su aprobación. 
 
c) Obtener el visto bueno y formalizar el inicio del montaje de la oficina 
de proyectos. 
 
2. Fase 2- Montaje de la Oficina de Proyectos 
 
En esta fase, se propone realizar las siguientes actividades: 
 
a) Estructurar el recurso humano que conformará la Oficina de Proyectos 
de ChevyPlan. 
 
b) Construir y consolidar el Manual de Procedimientos y Formatos de 
gestión de Proyectos y formalizarlo en el software In Process. 
 
c) Construir y validar las herramientas y técnicas de la metodología de 
gestión de proyectos apropiada a las necesidades de ChevyPlan. 
 
d) Definir el plan de capacitación para fortalecer las competencias del 
equipo de la OFICINA DE PROYECTOS. 
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e) Presentar el modelo de OFICINA DE PROYECTOS, procesos y 
metodología de gestión de proyectos al Comité Directivo de la 
organización para su aprobación. 
 
3. Fase 3- Puesta en marcha de la Oficina de Proyectos 
 
Una vez conformada la oficina de proyectos se plantea la realización de las 
siguientes actividades por parte de ésta: 
 
a) Desarrollar el plan de capacitación para fortalecer competencias del 
equipo de la OFICINA DE PROYECTOS. 
 
b) Diseñar un Plan de comunicación y capacitación en modelo, 
metodología de gestión de proyectos y competencias blandas para 
stakeholders de los proyectos. 
 
c) Realizar la capacitación y ejecutar el plan de comunicaciones con los 
líderes funcionales. 
 
4. Fase 4. Seguimiento y control a la gestión de los proyectos por la 
Oficina de Proyectos 
 
a) Realizar seguimiento a la ejecución del portafolio de proyectos y 
proveer el soporte requerido por los stakeholders. 
 
b) Reforzar capacitación y comunicación (Comité Directivo, Líderes de 
Proceso, stakeholders en general). 
 
c) Realizar seguimiento a la implementación en la metodología de gestión 
de Proyectos, identificando y realizando los ajustes requeridos. 
 
d) Evaluar, seleccionar e implementar las herramientas de software para 
la gestión de los proyectos en la organización. 
 
e) Ejecutar acciones para mejorar los resultados del portafolio de 
proyectos, ajustando metodología, fortaleciendo competencias y 
adquiriendo infraestructura de soporte tecnológico. 
 
f) Evaluar la cultura organizacional para identificar aspectos a mejorar. 
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8.2 Cronograma del proyecto 
 
Tabla 14. Cronograma propuesto para la implementación de la OFICINA DE 
PROYECTOS para ChevyPlan S.A. 
 
 Año 2019 
Responsable Entregable No. Actividad 
 
Ene 
 
Feb 
 
Mar 
 
Abr 
 
May 
 
Jun 
 
Jul 
 
Ago 
 
Sep 
 
Oct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicepresidente 
Financiero y 
administrativo 
 
Director de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS y 
procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fase 1- 
Presentación y 
autorización del 
plan de 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Presentar la 
propuesta a la 
Vicepresidencia 
Financiera y 
Administrativa. 
De acuerdo con 
la 
retroalimentación 
obtenida, se 
realizarán los 
ajustes que la 
compañía 
considere 
necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
X 
         
 
 
2 
Presentar la 
propuesta a la 
Junta Directiva 
para su 
aprobación. 
 
 
X 
         
 
 
 
3 
Obtener el visto 
bueno y 
formalizar el 
inicio del 
montaje de la 
oficina de 
proyectos. 
 
 
 
X 
         
Director de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS y 
procesos 
 
Gerentes de 
proyectos y 
procesos 
 
 
 
2. Montaje de la 
Oficina de 
Proyectos 
 
 
 
4 
 
Estructurar el 
recurso humano 
que conformará 
la Oficina de 
Proyectos de 
ChevyPlan. 
  
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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 Año 2019 
Responsable Entregable No. Actividad 
 
Ene 
 
Feb 
 
Mar 
 
Abr 
 
May 
 
Jun 
 
Jul 
 
Ago 
 
Sep 
 
Oct 
   
Construir y 
          
 consolidar el   
 Manual de   
 Procedimientos y   
5 
Formatos de 
gestión de X X 
 Proyectos y   
 formalizarlo en el   
 software In   
 Process.   
 
Construir y 
          
 validar las  
 herramientas y  
 técnicas de la  
6 
metodología de 
gestión de X 
 proyectos  
 apropiada a las  
 necesidades de  
 ChevyPlan.  
   Definir el plan de  
 capacitación  
 para fortalecer  
7 
las 
competencias 
 
 del equipo de la  
 OFICINA DE  
 PROYECTOS.  
 Presentar el  
 modelo de  
 OFICINA DE  
 PROYECTOS,  
 procesos y  
 metodología de  
8 gestión de  
 proyectos al  
 Comité Directivo  
 de la  
 organización  
 para su  
 aprobación.  
Director de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS y 
procesos 
 
Vicepresidencia 
Financiera y 
Administrativa 
 
 
3. Puesta en 
marcha de la 
Oficina de 
Proyectos 
 
 
 
9 
Desarrollar el 
plan de 
capacitación 
para fortalecer 
competencias 
del equipo de la 
Oficina de 
Proyectos 
     
 
 
X 
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 Año 2019 
Responsable Entregable No. Actividad 
 
Ene 
 
Feb 
 
Mar 
 
Abr 
 
May 
 
Jun 
 
Jul 
 
Ago 
 
Sep 
 
Oct 
   
 
 
 
 
 
10 
 
 
Diseñar un Plan 
de comunicación 
y capacitación 
en modelo, 
metodología de 
gestión de 
proyectos y 
competencias 
blandas para 
stakeholders de 
los proyectos. 
     
 
 
 
 
 
X 
     
 
 
 
11 
 
c) Realizar la 
capacitación y 
ejecutar el plan 
de 
comunicaciones 
con los líderes 
funcionales. 
      
 
 
X 
    
  
 
 
 
 
 
 
4. Seguimiento 
y control a la 
gestión de los 
proyectos por 
la Oficina de 
Proyectos 
  
Realizar 
          
  seguimiento a la    
  ejecución del    
  portafolio de    
 12 proyectos y X X X 
  proveer el    
  soporte    
Gerente de 
proyectos 
 requerido por los 
stakeholders. 
   
Gerente de 
procesos 
     
 
Reforzar 
capacitación y 
          
  comunicación      
  (Comité      
 13 Directivo, X X X X X 
  Líderes de      
  Proceso,      
  stakeholders en      
  general).      
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 Año 2019 
Responsable Entregable No. Actividad 
 
Ene 
 
Feb 
 
Mar 
 
Abr 
 
May 
 
Jun 
 
Jul 
 
Ago 
 
Sep 
 
Oct 
   
 
 
 
 
 
14 
 
Realizar 
seguimiento a la 
implementación 
en la 
metodología de 
gestión de 
Proyectos, 
identificando y 
realizando los 
ajustes 
requeridos. 
       
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
15 
 
Evaluar, 
seleccionar e 
implementar las 
herramientas de 
software para la 
gestión de los 
proyectos en la 
organización. 
       
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
Ejecutar 
acciones para 
mejorar los 
resultados del 
portafolio de 
proyectos, 
ajustando 
metodología, 
fortaleciendo 
competencias y 
adquiriendo 
infraestructura 
de soporte 
tecnológico. 
          
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
17 
Evaluar la 
cultura 
organizacional 
para identificar 
aspectos a 
mejorar. 
         
 
X 
 
 
X 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
8.3 Métricas de calidad. 
La implementación de la OFICINA DE PROYECTOS mejorará los siguientes 
aspectos con objetivos 
55  
definidos para el primer año: 
 
a. Mejorar en un 25% el criterio de cumplimiento de las expectativas de los 
stakeholders; que en el diagnostico tuvo un resultado de 3,3 sobre 5 y 
que supone una mejora absoluta de 4,1. Lo anterior basado en el 
mejoramiento del alcance, calidad y costos que se obtendrá a partir del 
establecimiento riguroso de procesos de panificación, verificación 
definición según capacidad y la creación de una EDT como plan de 
trabajo para los proyectos. 
b. Alcanzar un mejoramiento del 30% en el criterio de Logro de 
Compromisos el cual tuvo un puntaje de 2,9 sobre 5 y que supone una 
mejora absoluta de 3,8. Esto se logrará a partir del fortalecimiento de la 
administración del talento humano por medio de planes capacitación y 
formación y procesos de evaluación que midan el conocimiento, las 
competencias y habilidades profesionales para la gerencia efectiva de 
proyectos y la implementación de un programa de bienestar corporativo 
que considere un plan de carrera, incentivos por cumplimiento de metas 
de proyectos y desempeño. Por otro lado, se buscará fortalecer los 
canales de comunicación asertiva para el entendimiento de los avances, 
desviaciones y esfuerzos necesarios para cumplir los compromisos y 
objetivos de los proyectos. 
 
c. Mejorar en un 40% el puntaje del criterio de la adopción de las prácticas 
de gestión de proyectos el cual fue de 2,68 y que supone una mejora 
absoluta de 3,8 sobre 5. Para lograr este objetivo se implementará y 
evaluará el entendimiento y seguimiento de las políticas y directrices, 
asegurando la difusión y la estandarización de la terminología de la 
gestión de proyectos y la consolidación de los procedimientos, 
herramientas y técnicas de los mismos. 
 
8.4 Riesgos del proyecto 
 
El análisis de los riesgos se realizó siguiendo la metodología puntual aplicada 
para identificar los riesgos según la ISO 31.000 (2.009). 
 
Se realizaron cuatro (4) talleres con cinco (5) miembros de ChevyPlan® 
responsables de los proyectos en esta Organización, así: 
 
Taller 1. 
 
a. Se les presentaron los objetivos de la implementación de la OFICINA 
DE PROYECTOS. 
b. Se elaboró lluvia de ideas sobre todo aquello que pudiese impedir el 
logro de los objetivos de dicha implementación. 
c. Se clasificaron los aportes de los cinco responsables de los proyectos 
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en riesgo, causa, impacto, debilidad de control, deficiencia en gestión 
de recursos, otro proceso o no aplica. 
Taller 2. 
 
a. Clasificación de los riesgos. 
b. Identificación de las causas. 
c. Identificación de sus impactos. 
d. Identificación del factor de riesgo. 
 
Taller 3. 
 
a. Se determinó el nivel de impacto. 
b. Se determinó su probabilidad de ocurrencia. 
 
Taller 4. 
 
a. Identificación de controles que permitieran mitigar los riesgos. 
b. Definición del grado de exposición al riesgo. 
 
Tabla 15. Matriz de riesgos para la implementación de la OFICINA DE 
PROYECTOS para ChevyPlan S.A. 
 
 
Causa 
 
Riesgo 
 
Consecuencia 
 
Impacto 
 
Probabilidad 
de ocurrencia 
 
Grado de 
Exposición 
 
Respuesta al riesgo 
 
 
Falta de un 
adecuado 
programa de 
gestión de cambio 
Puede que los 
equipos de 
proyecto no 
adopten 
rápidamente la 
metodología de 
gestión de 
proyectos 
 
 
No se logra el 
cumplimiento 
de métricas de 
calidad 
 
 
 
40% 
 
 
 
40% 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
Talleres Buenas 
Practicas 
Falta de un 
sistema de 
información para 
reportar el avance 
de los proyectos 
 
 
 
Puede que las 
personas no 
reporten el 
avance del 
proyecto 
 
 
 
No se logra el 
cumplimiento 
de métricas de 
calidad 
 
 
50% 
 
 
50% 
 
 
ALTO 
 
Definición de un 
repositorio de los 
proyectos 
Rechazo al 
seguimiento 
porque antes de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS no 
se hacía 
 
 
40% 
 
 
40% 
 
 
ALTO 
Inclusión del trabajo 
en los proyectos 
como parte de la 
evaluación de 
gestión de 
desempeño 
 
 
Falta de un 
adecuado 
programa de 
capacitación 
Puede que los 
miembros de los 
equipos de 
proyectos no 
comprendan el 
Rol que deben 
cumplir 
No se logra el 
cumplimiento 
de 
competencias 
y habilidades 
del equipo de 
proyecto 
 
 
 
30% 
 
 
 
35% 
 
 
 
MEDIO 
 
 
Taller de Roles y 
Responsabilidades 
Gestión de 
Proyectos 
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Causa 
 
Riesgo 
 
Consecuencia 
 
Impacto 
 
Probabilidad 
de ocurrencia 
 
Grado de 
Exposición 
 
Respuesta al riesgo 
Inadecuado 
dimensionamiento 
del alcance del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobrecostos en 
la ejecución de 
los proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se aborte 
el proyecto o 
no se recupere 
la inversión 
 
 
20% 
 
 
30% 
 
 
MEDIO 
Implementación de 
prácticas de gestión 
de proyectos y 
herramientas como 
la EDT 
 
 
Inadecuada 
selección de 
equipo de proyecto 
 
 
 
20% 
 
 
 
30% 
 
 
 
MEDIO 
Selección del equipo 
de acuerdo a la 
experiencia y 
habilidades 
requeridas 
determinadas en la 
administración del 
talento humano 
Inadecuada 
selección de 
proveedor 
 
30% 
 
40% 
 
ALTO 
Verificación de 
requisitos 
 
Insuficiente 
seguimiento del 
proyecto 
 
 
40% 
 
 
40% 
 
 
ALTO 
Implementación de 
tableros de control 
que permitan 
evidenciar el avance 
de los proyectos 
Inadecuado 
dimensionamiento 
del alcance del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación del 
tiempo en la 
ejecución de los 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
Que se aborte 
el proyecto o 
no se cumpla 
el objetivo del 
mismo 
 
 
40% 
 
 
50% 
 
 
ALTO 
Implementación de 
prácticas de gestión 
de proyectos y 
herramientas como 
la EDT 
 
 
Inadecuada 
selección de 
equipo de proyecto 
 
 
 
20% 
 
 
 
30% 
 
 
 
MEDIO 
Selección del equipo 
de acuerdo a la 
experiencia y 
habilidades 
requeridas 
determinadas en la 
administración del 
talento humano 
Inadecuada 
selección de 
proveedor 
 
30% 
 
40% 
 
ALTO 
Verificación de 
requisitos 
 
Insuficiente 
seguimiento del 
proyecto 
 
 
40% 
 
 
40% 
 
 
ALTO 
Implementación de 
tableros de control 
que permitan 
evidenciar el avance 
de los proyectos 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
8.5 Presupuesto del proyecto 
 
El presupuesto estimado que se detalla en la Tabla 16, incluye 
exclusivamente los costos por sueldos, prestaciones sociales y honorarios en 
los casos en los que se considera necesario subcontratar como en las 
actividades de los talleres que se plantean. 
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Tabla 16. Presupuesto estimado para la implementación de la Oficina de Proyectos para ChevyPlan S.A. 
 
 
PRESUPUESTO MENSUAL 2019 - CHEVYPLAN S.A. 
Área: Oficina de 
Proyectos 
Responsable: Director de OFICINA DE PROYECTOS y 
Procesos 
 
Centro de Costos: PMO30100045 Mes: Ene - Dic   
 
Fases de 
implementación 
1. Modelo de Gestión OFICINA DE PROYECTOS ChevyPlan 
2. Plan de Lanzamiento de la 
OFICINA DE PROYECTOS 
 4. Sistema de Seguimiento y Control de la Implementación 
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTO MENSUAL (cifras en millones de pesos)  
Rubro 
Actividad y 
Concepto 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2019 
 
Sueldos 
Director OFICINA 
DE PROYECTOS y 
Gerentes Proyectos 
 
$ 8,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 18,50 
 
$ 212,00 
 
Prestaciones 
Director OFICINA 
DE PROYECTOS y 
Gerentes Proyectos 
 
$ 4,08 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 8,88 
 
$ 101,76 
Honorarios 
Taller Buenas 
Practicas 
 
$ 2,81 
          
$ 2,81 
 
Honorarios 
Taller 
Implementación 
OFICINA DE 
PROYECTOS 
   
 
$ 2,86 
 
 
$ 4,62 
         
 
$ 7,48 
 
Evento 
Lanzamiento 
OFICINA DE 
PROYECTOS 
     
$ 6,27 
        
$ 6,27 
 
Honorarios 
Taller Roles y 
Responsabilidades 
GP 
      
$ 1,32 
       
$ 1,32 
Total OFICINA DE PROYECTOS $ 12,58 $ 30,19 $ 30,24 $ 32,00 $ 33,65 $ 28,70 $ 27,38 $ 27,38 $ 27,38 $ 27,38 $ 27,38 $ 27,38 $ 331,64 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Nota. Unidades en millones de pesos. 
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9 Conclusiones 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado en ChevyPlan S.A., se pudo concluir 
que los tres criterios que midieron la efectividad de los proyectos arrojaron 
resultados bajos (cumplimiento de expectativas, satisfacción del equipo de 
proyecto y logro de compromisos). Estos hallazgos demuestran que los 
proyectos en ChevyPlan S.A. no cumplen con las expectativas de los grupos 
de interés, el personal que participa en los proyectos no está conforme con 
su trabajo desarrollado y el logro de los objetivos son insuficientes. 
 
Al consultar sobre la gestión de los riesgos en proyectos, los encuestados 
manifiestan informalidad a lo largo de este proceso; donde existe una iniciativa 
para definir los riesgos pero que actualmente solo quedan registrados en una 
ficha de planeación y en actas de seguimiento. Sin embargo, no hay una 
noción verdadera ni formal de su administración. No existe un responsable de 
la gestión de los riesgos, que permita identificar, analizar e implementar 
controles para mitigar los riesgos que se presenten a lo largo de la ejecución 
de los proyectos. 
 
Adicionalmente, ChevyPlan S.A. no cuenta con un proceso definido para 
administrar el portafolio de proyectos. Se identificó que la Compañía no 
cuenta con canales eficaces para la comunicación del estado de los proyectos 
lo que puede derivar en el desconocimiento de su desarrollo, tomas de 
decisiones fuera del contexto del proyecto y que no existe formalidad ante un 
control de cambios. Tampoco se evidencio la existencia de criterios definidos 
para suspender y/o cancelar proyectos, solo se tiene información acerca de 
la cancelación de proyectos por sobrecostos, o cuando se superaron 
significativamente los tiempos de entrega por parte del proveedor, o cuyo 
alcance no está en un porcentaje representativo que amerite continuar el 
proyecto. 
 
En cuanto a la cultura organizacional asociada a la gestión del portafolio de 
proyectos, se destacan dos aspectos que fueron valorados con puntajes 
bajos y que corresponden a la adopción de prácticas de gestión de proyectos, 
al empoderamiento y a la consideración de los stakeholders en la ejecución 
de los proyectos. Estos constituyen aspectos en cuyo desarrollo deberá 
enfocarse inicialmente la oficina de proyectos. 
 
En conclusión, Chevyplan S.A. en la actualidad no cuenta con un área o 
equipo responsable formalmente de la centralización y gestión organizada de 
los proyectos. Los proyectos no se manejan con una metodología formal que 
permita contar con indicadores y métricas de avance que puedan ser 
consolidadas en un mismo escenario. Se identificó que no hay dedicación 
formal de tiempo y personas para la gestión de los proyectos. 
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Por las razones mencionadas, se realizó la propuesta de una oficina de 
proyectos con el objetivo de centralizar la gestión de los proyectos en una 
estructura formal de la organización, que sea medida por los resultados de 
estos y su aporte a la estrategia organizacional. Se propone que la oficina de 
proyectos sea un departamento que depende de la Dirección de Procesos, la 
cual ha asumido informalmente la gestión de los proyectos en la organización 
hasta ahora. La oficina de proyectos de Chevyplan S.A. asumirá roles de 
soporte y control, contando con líderes de proyecto de las diferentes áreas de 
la organización. 
 
Se plantea que, como parte del montaje de la oficina de proyectos, el recurso 
humano que la conforme, se dedique a definir el modelo y metodología de 
gestión de proyectos para entrar en producción con herramientas y técnicas 
formales que provean una guía a los líderes de proyecto, con respecto a los 
pasos a seguir en la gestión correspondiente. 
 
Con la metodología adaptada a las necesidades de los proyectos de 
Chevyplan S.A., la oficina de proyectos se puede dedicar a realizar el 
seguimiento y control del portafolio de proyectos, el cual implica no solo la 
evaluación del nivel en que la metodología se ha adoptado, sino también del 
nivel en que se cuenta con el conocimiento y las competencias blandas 
requeridas para llevar exitosamente esta labor. De acuerdo con los resultados 
de las evaluaciones y el avance obtenido en el portafolio de proyectos, la 
oficina será responsable de tomar las acciones de mejora continua que le 
permiten a su vez, escalar en el nivel de madurez que exijan las condiciones 
de la compañía. 
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